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predchadzajuceho vyslovného sthlasu objednavatela opravnené tito dokumentaciu ani jej ¢asti akokolvek vyuzivat,
kopirovat’ (ani inym spdsobom rozmnoZzovat) alebo spristupnit’ dalSim osobam.
Poznamka: Podpisy spracovatelov su pripojené len k vytlacku €islo 01 alebo originalu prilohy (matrici).
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A. ZAKLADNE RIESENIE ZARIADENI STAVENISKA

1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Miesto stavby (katastralne Gzemie): PovaZzsky Chimec (mestska &ast mesta Ziliny)

Stavenisko v liniovej €asti je dané obvodom stavby, ktory tvori pracovny pas.

Vystavba sa bude vykonavat prevazne v zastavenom Uzemi mestskej €asti Povazského Chimca.
Kanalizacné stoky budu vedené v miestnych komunikéciach, chodnikoch, krajnici Statnej cesty
11/507, v sukromnych pozemkoch a zelenych pasoch tak, ako to dovoli zastavba ainé, uz
vybudované podzemné a nadzemné vedenia. Prevazne su vSak trasy potrubi situované,
z dévodu osadenia existujucich podzemnych vedeni, osou jazdného pasu miestnych
komunikacii.

Stavenisko v liniovej Casti je dané obvodom stavby, ktory tvori pracovny pas pre liniové
kanalizacné stoky, v naSom pripade 6 - 12 m. V stiesnenych pomeroch je pracovny pas dany
Sirkou komunikacie, pri zasahu trasy kanalizacie do porastov krikov, ojedinele stromy S. 6 m.
V miestnych komunikécidch podla umiestnenia trasy kanalizacnych stok je Sirka pracovného
pasu z(zena na ¥ MK (miestne komunikacie) pripadne celd MK. V $tatnej ceste 11/507 (Zilina-
Bytca) je Sirka pracovného pasu % vozovky. V tychto miestach bude nutné zriadit riadenu
kyvadlovu dopravu.

N&klady na ZS su rozpocétované percentualnou sadzbou zo ZRN stavby.

V trase kanalizacie sa nachadzaju podzemné vedenia: dazdova kanalizacia, vodovod, plynovod
NTL a STL, telekomunikaéné kable, kablové vedenia elek. energie NN a VN, kabel verejného
osvetlenia, dialkové a dialkové optické telekomunika¢né kéble, nadzemné silové vedenie NN a
komunikacné kable VET Trencin. Pri realizacii objektov bude nutné zohladnit jestvujlce
inzinierske siete a objekty z hladiska ich ochrannych pasiem a prace v nich.

Pred zacatim vystavby je nutné vSetky podzemné zariadenia i  nvestorom vyty €it a
v priebehu vystavby ich reSpektova {t. Existujuci systém odvedenia daz dovych a
extravilanovych véd bude ponechany a nesmie by t stavbou splaskovej kanalizacie
naruseny.

Pre uvolnenie staveniska nie sl pozadované Ziadne demoli¢né prace trvalych stavieb.
V ramci PD sa nevykonava vyrub vyrastené zelene.

Stromy, ktoré sa budl nachadzat v blizkosti vykopu a kde nebude mozné dodrzat ochranné
pasmo stromu (min. 2,5 m), budd opatrené bandazou proti mechanickému poskodeniu.

V blizkosti tychto stromov bude vykop vedeny ru¢ne. V pripade nutnosti zasahu do korefiového
systému bude postupované nasledujiicim spésobom:

kmern bude odebneny a keby mechanizacia mohla strom poskodit, bude vykop robeny ru¢ne. Ak
budd vo vykope korene obnazené, musia byt rezané vrovine s hranou vykopu a oSetrené
naterom. Korene s priemerom vacsim ako 3 cm nebudl preruSované, vykopy pod nimi budi
prevedené ruc¢ne. Korene sa musia chranit pred vysychanim a pred G€inkami mrazu.

Spatny zasyp v korenovej zéne (v zelené ploche) bude prevedeny vykopom bez hutnenia.

Dotknuté ochranné pasma alebo chranené Uzemia

V zaujmovom Uzemi predmetnej stavby sa okrem ochrannych pasiem okolo inZinierskych sieti
dalej nachadzaju tieto ochranné pasma:

ochranné pasmo Statnej cesty &€.1/507 (Zilina-Bytca)

ochranné pasmo vodnych tokov: Kysuca, Vah
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Stavba sa nedotyka chranenych oblasti.

PovaZsky Chlmec sa nachadza na pravom brehu rieky Kysuca, pred jej vylstenim do Vahu.
Nachadza sa v zGZzenom priestore medzi vybezkami Javornikov a samostatne vystupujicim
vrcholom Chimca (tzv. Kysucka brana). Z vychodnej strany tecCie rieka Kysuca, od ktorej je
mestska ¢ast chranena ochrannou hraddzou. Vah tecie az za vrcholom Chimca, kde sa vlieva do
vodnej nadrze Hri¢ov, ktora oddeluje mestsku ¢ast Povazsky Chimec zo zapadnej strany.

2 KAPACITA A VYUZITIE NOVO NAVRHNUTYCH OBJEKTOV ZS

K obvodu stavby sa priraduju plochy pre vystavbu vo funkcii ploch ZS, skladok materialu,
docasnych skladok zeminy a pristupovych pléch. Na ploche stavebného dvora zariadenia
staveniska, ktoré zaujima ucelena plochu o celkovej vymere cca 400 m?, budd umiestnené
objekty zariadenia staveniska, kancelaria, skladky stavebného a technologického materialu.
Vhodné pozemky na tato plochu uréi MSU Zilina.

Plochy pre do€asny zéber pddy, ktoré budu vyuzité ako docasné skladky vykopovej zeminy a
obsypového materialu uréi prislusny odbor Zivotného prostredia MSU Zilina pri odovzdani
staveniska. Po ukoncéeni vystavby budi plochy uvedené do pdvodného stavu. Podrobnosti o
pozZiadavkach na ZS bude Specifikovat stavebny dodavatel, ktory v si¢asnej dobe nie je ureny.

3 ROZDELENIE NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE
OBJEKTY

3.1 STAVEBNE OBJEKTY

Oznaéenie
Splaskova kanalizacia

DaZdova kanalizacia
Prelozky inZinierskych sieti

3.2 PREVADZKOVE SUBORY

Nie je sucasti PD.

4 ZAISTENIE PRISTUPU, PRIVODU VODY A ENERGIE K ZS

Pristup ku stavenisku bude zaisteny po Statnej ceste 11/507 a nadvazujlcich miestnych
komunikéciach.

Privod pitnej vody pouzitelnej ako vody pre pripravu beténovej zmesi je nutné zaistit pred
zahajenim stavby. Bod napojenia pre odber bude upresneny pri prejednani zmluvnych
podmienok napojenia s prevadzkovatelom vodovodu SeVakK.

Pred zahajenim stavby je taktiez nutné poZiadat o zriadenie odberného miesta pre provizérnu
pripojku el.energie.
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5 ZABER PODNEHO FONDU

Pri vystavbe kanalizécie neddjde k trvalému i do¢asnému zaberu pddneho fondu.

Trvaly zaber

Neddjde k trvalému i do¢asnému zaberu pddneho fondu u objektov kanalizacie.

Docasny zaber

- pre pracovny pas Sirky 3, 6,12 m

- pre skladky materialu, docasné skladky zeminy, plochy pre vystavbu, zariadenie staveniska
Lokalizacia skladky bude dohodnutéa s prislusnym odborom Zivotného prostredia MSU Zilina.

Pri vystavbe kanalizacie su podla moznosti navrhnuté vykopy mimo cestné teleso a v miestnych
komunikaciach v telese cesty. Niektoré Casti budld uzavreté. Na rieSenie dopravnej situacie
vypracuje zhotovitel stavby dopravné znacenie pocas vystavby.

Ostatné plochy pofnohospodarskeho pdédneho fondu, ktoré budid dotknuté stavbou podzemnej
splaskovej kanalizacie, budu vynaté len do¢asne z polnohospodarskeho pédneho fondu po dobu
stavby v rozsahu vykopovej ryhy a manipulaéného pruhu vedla vykopu.

Podla moznosti budl prace na polnohospodarsky obhospodarovanej péde robené v obdobi
vegetacného kfudu. Objem ornice bude po dokonc¢eni stavby spatne vyuzity k chumusovaniu a
konecénej Uprave pléch dotknutych stavbou kanalizacie.

V priebehu vystavby bude ZPF oSetreny v sulade so zakonom o ochrane ZPF.

Lesny pddny fond nie je stavbou dotknuty.

6 VPLYV REALIZ. STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A SPOS OBY
JEHO OBMEDZENIA

Vlastnou realizaciou stavebnych prac dojde kratkodobo ku zhorSeniu Zivotného prostredia, ale
dodavatelské firmy musia zhorSenie eliminovat na ¢o najmensSiu mieru. Hluéna vystavba nesmie
byt vykonavana v no¢nych hodinach. Vykopy musia byt zabezpecené zabradlim a v noci
osvetlené. Po celi dobu vystavby bude zaistena taktiez bezpecna prevadzka pre peSich (v
nevyhnutnych pripadoch sa osadia lavi¢ky pre chodcov).

Pri realizacii stavby, hlavne zemnych prac, budi dopravné prostriedky dodavatela pred vyjazdom
z obvodu staveniska na verejni komunikaciu ocistené. Dodavatel taktiez zaisti eliminaciu
prasSnosti vnutrostaveniskovych priestorov ich kropenim a cistenie verejnych komunikacii
v priestore vyjazdu zo staveniska. V zimnom obdobi je dodavatelska firma povinna zabezpecit
udrzbu komunikécii a chodnikov v priestore staveniska.

Pri realiz&cii vystavby sa nepredpoklada znecistenie podzemnych ani povrchovych véd. Pripadna
havaria na strojnom zariadeni dodavatelov stavby bude ihned eliminovana a pripadna zemina
kontaminovana unikmi ropnych latok bude odvezena na dekontaminaciu. Predpoklada sa
maximalny unik, v pripade havarijného pretrhnutia nadrze nakladného auta, v mnoZzstve 150 |
ropnych latok. Auta a stavebné stroje, odstavené po zamestnani budu zabezpecené pridavnymi
plechovymi vanami pre zachytenie pripadnych ropnych tnikov. So skladom pohonnych hmét a
olejov sa na Uzemi zariadenia staveniska neuvaZzuje.

Pracovné priestory musia byt po ukonéeni vystavby uvedené do pbvodného stavu, objekty
odstranené, dotknuté chodniky a vozovky obnovené. Po skonéeni vykopovych prac zbavené
necistot a zbytkov zeminy. Doprava musi byt obnoven& v plnom rozsahu.

V trvani vystavby bude v zaujmovej lokalite zvySend prasnost a hlu¢nost.

V zaujmovej oblasti vyskyt vzacnej fauny a flory nie je.
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7 ZABEZPECENIE OQVADZANIA ODPAD. VOD V PRIEBEHU
STAVBY PRI REKONSTRUKCII

V priebehu realizacie kanalizaéného Useku je nutné prislusny Usek alebo Sachtu odstavit od
prietoku odpadovych vod. V pripade Sachty je mozné pouZit tesniace Celo do % profilu
jestvujuceho potrubia so zabudovanym natrubkom min. DN 100 a pomocou pruzného potrubia
previest odpadové vody cez priestor stavebnej jamy Sachty do odtokového potrubia. Inym
rieSenim je vybudovanie jimky na dne stavebnej jamy na zhromazdovanie odpadovej vody
z pritokov, ktora bude precerpdvand do odtokového potrubia. V pripade rekonsStrukcie
kanalizacného Useku sa bude postupovat proti spadu stoky s tym, Ze odtokové potrubie z hornej
Sachty bude prehradené a odpadova voda bude precerpavana do dolnej Sachty. Pri variante
otvoreného vykopu sa na dno docasne osadi potrubie DN 200, do ktorého sa prepoja preruSené
kanalizacné pripojky. Odpadova voda z preruSenych kanalizaénych pripojok sa bude taktiez
prevadzat pomocou cCerpania. VSetky prepojovania potrubi je nutné vykonavat v dobe
minimalnych prietokov.

V pripade velkych prietokov (dazdovych) dbjde k Ciasto€nému preliatiu resp. zaliatiu stavebnej
jamy, kde bude nutné po opadnuti velkych prietokov tito vodu odéerpat pomocnym kalovym
Cerpadlom. Je vhodna ochrana predoSlého rekonStruovaného kanalizacného Useku pomocou
Cesli (Ceslicovych ciel).

B. PODMIENKY A NAROKY NA ZHOTOVOVANIE STAVBY
8 LEHOTA VYSTAVBY, TERMINY ZAHAJENIA A DOKON CENIA

Lehota vystavby bude dana zmluvou o dielo medzi investorom a zhotovitefom stavby.
Stavba bude prebiehat podla finanénych moznosti investora a
Stavba bude realizovana podla harmonogramu dodavatelskej firmy.

9 PODMIENKY UVEDENIA STAVBY DO PREVADZKY

Podmienkou uvedenia stavby do prevadzky je dokoncenie vSetkych Easti kanalizacnej stoky
vratane prislusnych objektov. Po ukon&eni pokladky potrubi, tzn. pred jeho zdsypom, bude nutné
vykonat skusky vodotesnosti potrubi a Sachiet a ich kontrolu TDI.

Jednym z nevyhnutnych podkladov je dodavatelom odovzdana dokumentécia skutoéného
zhotovenia stavby, hlavne geodetického zamerania kanalizaénych Sachiet v sdradniciach a
sklony nivelety vSetkych vybudovanych stok.

Kontrolu aj udrzbu novych Usekov splaskovej kanalizacie budu vykonavat odborne spésobili
pracovnici prevadzkovej organizacie Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s. Pracovnici sa
budG pri prevadzke a pripadnych opravach na kanalizacii a pri manipulécii v CS riadit
manipulaénym a prevadzkovym poriadkom, odsuhlasenym prislusnym vodopravnym organom.
Uliéné vpusti budd udrzované spravcom komunikacii.

Postupné preberanie Casti stavby sa dohodne na zaklade rokovani medzi investorom a
dodavatelom.

10 CASOVY POSTUP ODSTRANENIA ZARIADENI STAVENISKA

Dodavatel stavby odstrani bez zbytku svoje objekty zariadeni staveniska a uvedie staveniska do
pévodného stavu (vratane vykonania technickej a biologickej rekultivacie) v stlade s dohodou
investora a majitefa pléch.
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11 POKYNY PRE REALIZACIU VYSTAVBY

- Realizéaciu vykonavat podla projektu, zmeny odsuhlasit s GP a investorom stavby

- Pred zahajenim stavby vytycit vSetky podzemné vedenia v pracovnych péasoch, dodrzat
podmienky spravcov inziniersky sieti

- Vyrub a znovu vysadenie krikov a stromov

- Dodrzat pracovné pasy

- V miestach zasahu do asfaltovych ciest obnova krytu

- Po ukon¢eni prac uviest okolity terén do pévodného stavu

- Pred zahajenim praci TDI zaisti prieskum jestvujliceho stavu budov

Dalej je nutné v priebehu stavby v Gzkych ulikach pogitat s demontaZou niektorych oploteni
pozemkov. V priebehu vystavby bude zaistené nahradné oplotenie a po dokonc¢eni stavby bude
oplotenie uvedené do pévodného alebo lepSieho stavu.

Z hladiska bezpe&ného vyhotovenia stavby je s ohfadom na hibku vykopu a umiestnenie
kanalizacie najkritickejSie miesto prekonania ul. Hlavna. Tu sa musi urobit Specialne statické
zaistenie stavebnej ryhy tak, aby v Zziadnom pripade nedoSlo k posunutiu (vysypaniu) zeminy do
vykopu €im by mohlo déjst ku statickému naruseniu domov.

Dodavatel urobi pred zahajenim stavby fotodokumentéaciu alebo videozaznam vSetkych objektov
pozdiZ tras stok tak, aby bol zo zaznamu jasny technicky stav. Hlavne je nutné venovat pozornost
objektom, ktoré vykazuju praskliny na fasadde alebo iné viditelné vady. V tychto pripadoch
odporuc¢ame urobit dokumentéciu v interiéri objektu, pokial to majitel umozni.

- Pri vystavbe SO a PS je potrebné dodrziavat prislusné zakony, nariadenia STN a vyhlasku
SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

V Brne, marec 2019 vypracovali: Ing. Marek Libosvar
Zdenék Kasik
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