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A.  ZÁKLADNÉ RIEŠENIE ZARIADENÍ STAVENISKA 

1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 

Miesto stavby (katastrálne územie): Považský Chlmec (mestská časť mesta Žiliny) 
 
Stavenisko v líniovej časti je dané obvodom stavby, ktorý tvorí pracovný pás.  
Výstavba sa bude vykonávať prevažne v zastavenom území mestskej časti Považského Chlmca. 
Kanalizačné stoky budú vedené v miestnych komunikáciách, chodníkoch, krajnici štátnej cesty 
II/507, v súkromných pozemkoch a zelených pásoch tak, ako to dovolí zástavba a iné, už 
vybudované podzemné a nadzemné vedenia. Prevažne sú však trasy potrubí  situované, 
z dôvodu osadenia existujúcich podzemných vedení, osou jazdného pásu miestnych 
komunikácií.  
 
Stavenisko v líniovej časti je dané obvodom stavby, ktorý tvorí pracovný pás pre líniové 
kanalizačné stoky, v našom prípade 6 - 12 m. V stiesnených pomeroch je pracovný pás daný 
šírkou komunikácie, pri zásahu trasy kanalizácie do porastov kríkov, ojedinele stromy š. 6 m. 
V miestnych komunikáciách podľa umiestnenia trasy kanalizačných stôk je šírka pracovného 
pásu zúžená na ½ MK (miestne komunikácie) prípadne celú MK. V štátnej ceste II/507 (Žilina-
Bytča) je šírka pracovného pásu ½ vozovky. V týchto miestach bude nutné zriadiť riadenú 
kyvadlovú dopravu.  
 
Náklady na ZS sú rozpočtované percentuálnou sadzbou zo ZRN stavby. 
V trase kanalizácie sa nachádzajú podzemné vedenia: dažďová kanalizácia, vodovod, plynovod 
NTL a STL, telekomunikačné káble, káblové vedenia elek. energie NN a VN, kábel verejného 
osvetlenia, diaľkové a diaľkové optické telekomunikačné káble, nadzemné silové vedenie NN a 
komunikačné káble VET Trenčín. Pri realizácii objektov bude nutné zohľadniť jestvujúce 
inžinierske siete a objekty z hľadiska ich ochranných pásiem a práce v nich.  
 
Pred začatím výstavby je nutné všetky podzemné zariadenia i nvestorom vytý čiť a 
v priebehu výstavby ich rešpektova ť. Existujúci systém odvedenia daž ďových a 
extravilánových vôd bude ponechaný a nesmie by ť stavbou splaškovej kanalizácie 
narušený.  
 
Pre uvoľnenie staveniska nie sú požadované žiadne demoličné práce trvalých stavieb.  
 
V rámci PD sa nevykonáva výrub vyrastené zelene.  
 
Stromy, ktoré sa budú nachádzať v blízkosti výkopu a kde nebude možné dodržať ochranné 
pásmo stromu (min. 2,5 m), budú opatrené bandážou proti mechanickému poškodeniu.  
 
V blízkosti týchto stromov bude výkop vedený ručne. V prípade nutnosti zásahu do koreňového 
systému bude postupované nasledujúcim spôsobom: 
kmeň bude odebnený a keby mechanizácia mohla strom poškodiť, bude výkop robený ručne. Ak 
budú vo výkope korene obnažené, musia byť rezané v rovine s hranou výkopu a ošetrené 
náterom.  Korene s priemerom väčším ako 3 cm nebudú prerušované, výkopy pod nimi budú 
prevedené ručne. Korene sa musia chrániť pred vysychaním a pred účinkami mrazu. 
Spätný zásyp v koreňovej zóne (v zelené ploche) bude prevedený výkopom bez hutnenia.  
 
Dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia 
V záujmovom území predmetnej stavby sa okrem ochranných pásiem okolo inžinierskych sietí 
ďalej nachádzajú tieto ochranné pásma: 
ochranné pásmo štátnej cesty č.II/507 (Žilina-Bytča)  
ochranné pásmo vodných tokov: Kysuca, Váh 
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Stavba sa nedotýka chránených oblastí. 
Považský Chlmec sa nachádza na pravom brehu rieky Kysuca, pred jej vyústením do Váhu. 
Nachádza sa v zúženom priestore medzi výbežkami Javorníkov a samostatne vystupujúcim 
vrcholom Chlmca (tzv. Kysucká brána). Z východnej strany tečie rieka Kysuca, od ktorej je 
mestská časť chránená ochrannou hrádzou. Váh tečie až za vrcholom Chlmca, kde sa vlieva do 
vodnej nádrže Hričov, ktorá oddeľuje mestskú časť Považský Chlmec zo západnej strany.  
 

2 KAPACITA A VYUŽITIE NOVO NAVRHNUTÝCH OBJEKTOV ZS  

K obvodu stavby sa priraďujú plochy pre výstavbu vo funkcii plôch ZS, skládok materiálu, 
dočasných skládok zeminy a prístupových plôch. Na ploche stavebného dvora zariadenia 
staveniska, ktoré zaujíma ucelenú plochu o celkovej výmere cca 400 m2, budú umiestnené 
objekty zariadenia staveniska, kancelária, skládky stavebného a technologického materiálu. 
Vhodné pozemky na túto plochu určí MSÚ Žilina. 
Plochy pre dočasný záber pôdy, ktoré budú využité ako dočasné skládky výkopovej zeminy a 
obsypového materiálu určí príslušný odbor životného prostredia MSÚ Žilina pri odovzdaní 
staveniska. Po ukončení výstavby budú plochy uvedené do pôvodného stavu. Podrobnosti o 
požiadavkách na ZS bude špecifikovať stavebný dodávateľ, ktorý v súčasnej dobe nie je určený. 

3 ROZDELENIE NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ 
OBJEKTY  

3.1 STAVEBNÉ OBJEKTY 

Název SO Označenie  
SO 5 - 5 Splašková kanalizácia 
SO 5 - 5.6 Dažďová kanalizácia 
SO 5 - 5.7 Preložky inžinierskych sietí 

 

3.2 PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

Nie je súčastí PD. 
 

4 ZAISTENIE PRÍSTUPU, PRÍVODU VODY A ENERGIE K ZS 

Prístup ku stavenisku bude zaistený po štátnej ceste II/507 a nadväzujúcich miestnych 
komunikáciách. 
Prívod pitnej vody použiteľnej  ako vody pre prípravu  betónovej zmesi je nutné zaistiť pred 
zahájením stavby. Bod napojenia pre odber bude upresnený pri prejednaní zmluvných 
podmienok napojenia s prevádzkovateľom vodovodu SeVaK.  
Pred zahájením stavby je taktiež nutné požiadať o zriadenie odberného miesta pre provizórnu 
prípojku el.energie. 
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5 ZÁBER PÔDNEHO FONDU 

Pri výstavbe kanalizácie nedôjde k trvalému i dočasnému záberu pôdneho fondu.  
 
Trvalý záber 
Nedôjde k trvalému i dočasnému záberu pôdneho fondu u objektov kanalizácie. 
Dočasný záber 
-   pre pracovný pás šírky 3, 6, 12 m 
- pre skládky materiálu, dočasné skládky zeminy, plochy pre výstavbu, zariadenie staveniska 
Lokalizácia skládky bude dohodnutá s príslušným odborom životného prostredia MSÚ Žilina. 
Pri výstavbe kanalizácie sú podľa možností navrhnuté výkopy mimo cestné teleso a v miestnych 
komunikáciách v telese cesty. Niektoré časti budú uzavreté. Na riešenie dopravnej situácie 
vypracuje zhotoviteľ stavby dopravné značenie počas výstavby. 
 
Ostatné plochy poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré budú dotknuté stavbou podzemnej 
splaškovej kanalizácie, budú vyňaté len dočasne z poľnohospodárskeho pôdneho fondu po dobu 
stavby v rozsahu výkopovej ryhy a manipulačného pruhu vedľa výkopu.  
Podľa možnosti budú práce na poľnohospodársky obhospodarovanej pôde robené v období 
vegetačného kľudu. Objem ornice bude po dokončení stavby spätne využitý k ohumusovaniu a 
konečnej úprave plôch dotknutých stavbou kanalizácie.  
V priebehu výstavby bude ZPF ošetrený v súlade so zákonom o ochrane ZPF. 
Lesný pôdny fond nie je stavbou dotknutý.  
 

6 VPLYV REALIZ. STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPÔS OBY 
JEHO OBMEDZENIA 

Vlastnou realizáciou stavebných prác dôjde krátkodobo ku zhoršeniu životného prostredia, ale 
dodávateľské firmy musia zhoršenie eliminovať na čo najmenšiu mieru. Hlučná výstavba nesmie 
byť vykonávaná v nočných hodinách. Výkopy musia byť zabezpečené zábradlím a v noci 
osvetlené. Po celú dobu výstavby bude zaistená taktiež bezpečná prevádzka pre peších (v 
nevyhnutných prípadoch sa osadia lavičky pre chodcov). 
Pri realizácii stavby, hlavne zemných prác, budú dopravné prostriedky dodávateľa pred výjazdom 
z obvodu staveniska na verejnú komunikáciu očistené. Dodávateľ taktiež zaistí elimináciu 
prašnosti vnútrostaveniskových priestorov ich kropením a čistenie verejných komunikácií 
v priestore výjazdu zo staveniska. V zimnom období je dodávateľská firma povinná zabezpečiť 
údržbu komunikácií a chodníkov v priestore staveniska.  
Pri realizácii výstavby sa nepredpokladá znečistenie podzemných ani povrchových vôd. Prípadná 
havária na strojnom zariadení dodávateľov stavby bude ihneď eliminovaná a prípadná zemina  
kontaminovaná únikmi ropných látok bude odvezená na dekontamináciu.  Predpokladá sa 
maximálny únik, v prípade havarijného pretrhnutia nádrže nákladného auta,  v množstve 150 l  
ropných látok. Autá a stavebné stroje, odstavené po zamestnaní budú zabezpečené prídavnými 
plechovými vaňami pre zachytenie prípadných ropných únikov.  So skladom pohonných hmôt a 
olejov sa  na území zariadenia staveniska neuvažuje. 
Pracovné priestory musia byť po ukončení výstavby uvedené do pôvodného stavu, objekty 
odstránené, dotknuté chodníky a vozovky obnovené. Po skončení výkopových prác zbavené 
nečistôt a zbytkov zeminy. Doprava musí byť obnovená v plnom rozsahu. 
V trvaní výstavby bude v záujmovej lokalite zvýšená prašnosť a hlučnosť.  
V záujmovej oblasti výskyt vzácnej fauny a flóry nie je.  
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7 ZABEZPEČENIE ODVÁDZANIA ODPAD. VÔD V PRIEBEHU 
STAVBY PRI REKONŠTRUKCII 

V priebehu realizácie kanalizačného úseku je nutné príslušný úsek alebo šachtu odstaviť od 
prietoku odpadových vôd. V prípade šachty je možné použiť tesniace čelo do ¾ profilu 
jestvujúceho potrubia so zabudovaným nátrubkom min. DN 100 a pomocou pružného potrubia 
previesť odpadové vody cez priestor stavebnej jamy šachty do odtokového potrubia. Iným 
riešením je vybudovanie jímky na dne stavebnej jamy na zhromažďovanie odpadovej vody 
z prítokov, ktorá bude prečerpávaná do odtokového potrubia. V prípade rekonštrukcie 
kanalizačného úseku sa bude postupovať proti spádu stoky s tým, že odtokové potrubie z hornej 
šachty bude prehradené a odpadová voda bude prečerpávaná do dolnej šachty. Pri variante 
otvoreného výkopu sa na dno dočasne osadí potrubie DN 200, do ktorého sa prepoja prerušené 
kanalizačné prípojky. Odpadová voda z prerušených kanalizačných prípojok sa bude taktiež 
prevádzať pomocou čerpania. Všetky  prepojovania potrubí je nutné vykonávať v dobe 
minimálnych prietokov.  
V prípade veľkých prietokov (dažďových) dôjde k čiastočnému preliatiu resp. zaliatiu stavebnej 
jamy, kde bude nutné po opadnutí veľkých prietokov túto vodu odčerpať pomocným kalovým 
čerpadlom. Je vhodná ochrana predošlého rekonštruovaného kanalizačného úseku pomocou 
česlí (česlicových čiel). 
 
 

B. PODMIENKY A NÁROKY NA ZHOTOVOVANIE STAVBY 

8 LEHOTA VÝSTAVBY, TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKON ČENIA 

Lehota výstavby bude daná zmluvou o dielo medzi investorom a zhotoviteľom stavby. 
Stavba bude prebiehať podľa finančných možností investora a  
Stavba bude realizovaná podľa harmonogramu dodávateľskej firmy.  
 

9 PODMIENKY  UVEDENIA STAVBY DO PREVÁDZKY 

Podmienkou uvedenia stavby do prevádzky je dokončenie všetkých častí kanalizačnej stoky 
vrátane príslušných objektov. Po ukončení pokládky potrubí, tzn. pred jeho zásypom, bude nutné 
vykonať skúšky vodotesnosti potrubí a šachiet a ich kontrolu TDI.  
Jedným z nevyhnutných podkladov je dodávateľom odovzdaná dokumentácia skutočného 
zhotovenia stavby, hlavne geodetického zamerania kanalizačných šachiet v súradniciach a 
sklony nivelety všetkých vybudovaných stôk. 
Kontrolu aj údržbu nových úsekov splaškovej kanalizácie budú vykonávať odborne spôsobilí 
pracovníci prevádzkovej organizácie Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Pracovníci sa 
budú pri prevádzke a prípadných opravách na kanalizácii a pri manipulácii v ČS riadiť 
manipulačným a prevádzkovým poriadkom, odsúhlaseným príslušným vodoprávnym orgánom.  
Uličné vpusti budú udržované správcom komunikácií. 
Postupné preberanie častí stavby sa dohodne na základe rokovaní medzi investorom a 
dodávateľom.   
 

10 ČASOVÝ POSTUP ODSTRÁNENIA ZARIADENÍ STAVENISKA 

Dodávateľ stavby odstráni bez zbytku svoje objekty zariadení staveniska a uvedie staveniska do 
pôvodného stavu (vrátane vykonania technickej a biologickej rekultivácie) v súlade s dohodou 
investora a majiteľa plôch.  
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11 POKYNY PRE REALIZÁCIU VÝSTAVBY 

- Realizáciu vykonávať podľa projektu, zmeny odsúhlasiť s GP a investorom stavby 
- Pred zahájením stavby vytýčiť všetky podzemné vedenia v pracovných pásoch, dodržať 
podmienky správcov inžiniersky sietí 
- Výrub a znovu vysadenie kríkov a stromov 
- Dodržať pracovné pásy 
- V miestach zásahu do asfaltových ciest obnova krytu  
- Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu 
- Pred zahájením prací TDI zaistí prieskum jestvujúceho stavu budov 
Ďalej je nutné v priebehu stavby v úzkych uličkách počítať  s demontážou niektorých oplotení 
pozemkov. V priebehu výstavby bude zaistené náhradné oplotenie a po dokončení stavby bude 
oplotenie uvedené do pôvodného alebo lepšieho stavu.  
Z hľadiska bezpečného vyhotovenia stavby je s ohľadom na hĺbku výkopu a umiestnenie 
kanalizácie najkritickejšie miesto prekonania ul. Hlavná. Tu sa musí urobiť špeciálne statické 
zaistenie stavebnej ryhy tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k posunutiu (vysypaniu) zeminy do 
výkopu čím by mohlo dôjsť ku statickému narušeniu domov.  
Dodávateľ urobí pred zahájením stavby fotodokumentáciu alebo videozáznam všetkých objektov 
pozdĺž trás stôk tak, aby bol zo záznamu jasný technický stav. Hlavne je nutné venovať pozornosť 
objektom, ktoré vykazujú praskliny na fasáde alebo iné viditeľné vady. V týchto prípadoch 
odporúčame urobiť dokumentáciu v interiéri objektu, pokiaľ to majiteľ umožní. 
- Pri výstavbe SO a PS je potrebné dodržiavať príslušné zákony, nariadenia STN a vyhlášku 
SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach.  
 
 

V Brne, marec 2019     vypracovali: Ing. Marek Libosvár                          

        Zdeněk Kašík 

 


