Zmluva ¢ Dielo (dalej len ,, Zmluya®),
¢islo Objednavatela: 2/2018, &islo Zhotovitela: Z0003/DC/2018
uzatvorend podfa § 536 a nasl. z&kona &. 513/ 1991 Zb. Obchodny zékonnik
v znenf neskor§ich predpisov na zhotovenie Diela pod nazvom

Zhotovenie stavby: Zasobovanie vodou, edkanalizovanie a &istenie odpadovyeh
v6d regiénu Stredné Kysuce

(dalej len »Dielo®)

medzi zmluvnymi Stranami

Objednavatel’:
Nézov: Severosiovenské vodame a kanalizécie, a.s.
Sidlo: Béricks cesta 1860, 0310 57

Zastiipeny: Predstavenstvom

Opravneny k podpisu zmluvy:  Dvaja Slenovia predstavenstva

ICO: 36 672 297

DIC: 2022238500

IC DPH: SK 2022238900

Zéapis v OR: Okresny sid Zilina, Odd: Sa, vloZka & 10546/L
Bankové spojenie; ' TTren
IBAN: T

BIC: o e

Tel; 041/7071 711

Fax: 04177071 756

(dalej len ,.Objednavatel™) na Jjednej strane a

Lhotovitel’:

Nézov: STRABAG Pozemné a inZinierske stavitel'stvo s.r.o.
(vedici &len skupiny dodévatePov)

Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Zastipeny: Ing. Juraj Hirner - konatel a riaditel’ spoloénosti

Opravneny k podpisu zmluvy;

Walter Egger — konatel’ s ¢
Dvaja konatelia spoloéne

konomicky riadite? spoloénosti

ICO: 31 355 161
DIC: 2020379691

IC DPH: SK2020379691

Zapis v OR: Okresny sud Bratislava I.. oddiel:Sro. viozka &, 5475/B
Bankové spojenie: 1 e e

IBAN: NIV ses .

BIC: s Mg

Tel; +421(0)2 /3262 - 2326

Fax: +421 (0)2 /3262 - 3331
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Nazov: ARPROG, akciova spolo¢nost’ Poprad
(&len skupiny dodavatelov)

Sidle: HodZova 3292/3

Zastlipeny: Ing. Gallo - predseda predstavenstva

Opravneny k podpisu zmluvy:
ICO:

Ing. Ivan Ondko - podpredseda predstavenstya

Ing. Dusan Jakub&gk — Zlen predstavenstva

predseda a podpredseda predstavenstva, kaZdy z nich samostatne
36 168 335

DIC: 2020016889

IC DPH; SK2020016889

Zapis v OR: Okresny sud PreSov, oddiel: Sa, viozka & . 304/P
a

Nézov: INPEK, s.r.0. (¢len skupiny dodévatel'ov)

Sidlo: Stefénikova 81, 949 91 Nitra

Zastapeny: Ing. Milan Kreskéci — konatel spolo&nosti

Opravneny k podpisu zmluvy:

Ing. Peter Kuppé — konatef spoloénosti
Kazdy konatel’ samostatne

ICO: 34 105 620
DIC: 2020406839

IC DPH: SK2020406839

Zapis v OR: Okresny sud Nitra, oddiel: Sro, viojka &.: 474/

(dalej len ., Zhotovitel™) na strane druhej

sa dohodli nasledovne:

I. Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela pod ndzvom ,, Zhotovenie stavby: Zisobovanie
vodou, odkanalizovanie a &istenic odpadovych véd regiénu Stredné Kysuece* v rozsahu

podrobne

Specifikovanom

v PoZiadavkich Objednavatela a Vykresoch poskytnutych

Objedndvatelom, v stilade s Predbeznym technickym rieSenim a ostatnon dokumentaciou

vypracovanou ZhotoviteFo

m podl'a poziadaviek Zmluvy.

2. Zhotovitel' sa tymto zavézuje Objednavatelovi, e vyhotovi Dielo a odstran; akékol'vek jeho
vady v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

3. Objednavatel’ sa tymio zavizuje uhradit' Zhotovitelovi 2a vyhotovenie Diela zmiuvny cenu
v lehotéch a sposobom, predpisanym v Zmluve v sume-

Akceptovand zmluvna hodnota bey DPH

55 623 994,02 EUR

(slovom Pc’it’desiatpc‘:it’miiidnové‘esr’stodvaa’saﬁriz‘isz'cdevdtivrodevﬁt’desiarfiyri EUR02/100

DPH

11124 798,80 EUR

(slovom Jedendstmil idnovstodvaa’satis‘zj/ritisz'csedemstodevdtt!esiatosem EUR 807100
Akceptovans zmluvna hodnota vratane DPH 66 748 792,82 EUR
(slovom Sesricfesiazjest}nfliénoz-'sedemsfo‘s‘tj-'f“idsazbsemi‘fsfcsedemstodevdt’a’esiafdva EUR

alebo takd iastku, ktors méze byt splatn v slade s ustanoveniami Zmiuvy v dobe a spdsobom
stanovenym Zmluvou.

DPH bude fakturovana v stlade s predpismi Slovenskej republiky G¢innymi v ¢ase fakturacie.
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10.

Ak je Zhotovitel'om zdruZenie, v pripade zmeny alebo doplnenia zmluvy o zdruZeni sa
Zhotovitel' zavizuje predloit Objednavatelovi fotoképiu dodatku k zmluve o zdruZeni, ato
v lehote 14 kalendarnych dnf odo dfia Jeho podpisu tgastnikmi zdruZenia.

Zmiuve je moZné menif na ziklade pisomnych dodatkov, ktoré budy Cislované a podpisané
Statutdrnymi orgdnmi oboch zmluvnych Stran. Dodatok nadobudne ucinnost’ deii nasledujiei po
dni jeho zverejnenia na webove] stranke Objednavatela.

Prava apovinnosti zmluvnych Strin neupravené vtejto Zmluve sa riadia prislainymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika 2 ostatnych vSeobecne zéviznych pravnych predpisov
platnych a GEinnvch v Slovenskej republike.

Zmluvné Strany prehlasujt, Ze sa s obsahom Zmluvy obozndmili, tito uzatvorili slobodne
a vaZne, Ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj sthlas sjej obsahom potvrdzujii svoijim
vlastnoruénym podpisom.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zmluva nadobida t&innost’ v silade s § 47a ods. 2 Ob¢ianskeho
zikonnika a § %a zakona & 21172000 Z. z. o siobodnom pristupe k informécidm v zneni
neskorSich predpisov v defl dorugenia listu Objednivatela adresovaného Zhotovitelovi,
obsahujiceho cznimenie o kladnom vysledku administratfvne; kontroly postupu verejného
obstardvania PoskytovatePom nendvratnych finanénych prostriedkov Objedndvatel'ovi po dni jej
zvereinenia na webovej stranke Objednavatela (d’alej len »OzZnidmenie™). V pripade dorutenia
ozmémenia Objedndvatela ZhotoviteFovi s informéciou, e nje j& moiné uznaf vydavky
vyplyvajice z tohto postupu verejného obstardvania za oprévnené alebo s informéciou, e
Zmluva medzi Poskytovatelom nenévratnych finanénych prostriedkov a Objednavatelom
nebola uzatvorena alebo finanéné prostriedky Objednavatelovi neboli pridelené v poZadovanej
vyske, prava a povinnosti z tejto Zmluvy zanikni, V tomto pripade si Objednavatel vyhradzuje
pravo od Zmluvy odstipit.

Vzhfadom na uvedené mi sa za to, Ze vo vietkych ustanoveniach Zmiuvy, Vieobecnych
zmluvnych podmienok, Osobitnych zmiuvnych podmienok alebo Poziadaviek Objednavatela
v ktorych sa odkazuje na datum podpisu alebo uzavretia Zrluvy sa tento odkaz vztahuje na
datum nadobudnutia G&innosti Zmluvy.

Zhotovitel' sa zéroven zavizuje, Ye a7 do obdrania oznémenia Objednavatela nebude
vykonavat' Ziadne fkony spojené s realiziciou Diela podla tejto Zmluvy, ako aj nebude
obstardvat’ Ziadne veci a materialy, ktoré st potrebné na vykonanie Diela; v opadnom pripade
Objednévatel’ nezodpoveds Zhotovitel'ovi za pripadnt $kodu, ktord mu vznikla v suvislosti
s touto Cinnostou, anie je povinny nahradit’ ZhotovitePovi akékoPvek nékiady ani pripadné
Skody, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto Zmluvou.

V Zmiuve maji slova a vyrazy rovnaky vyznam, aky je im prisudeny v dalej uvadzanych
Zmluvnych podmienkach.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovmopisoch, zKktoryeh tri obdryi Objednavatel' a dva
Zhotovitel”.
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11. Prilohami Zmhuvy si nasiedovng dokumenty;

(a) tento Formulir Zwluvy
(b} Néivrh na pluenie kritéria a Popukovy st
{¢)  Priloba k ponuke
{d})  Oscbitné zmiuvné podmienky
(dl} Vseobecné podmienky Dohody o rieen; sporov
(e}  Vieobeené zmluvné podmienky
{(el) Vzorové tladivo Dohody o riegeni sporov
(f)  PoZiadavky Objedndivatel’a
(f1) Cast'] Vieobecné informacie
(f2) Cast'2 Vieobecnd poZiadavky: Stavebné prace
(f3) Cast'3 Vseobecné poZiadavky: Strojnotechnologické a clektrotechnické prace
(f4)  Cast 4 Osobitné poziadavky
(f5) Cast's Skasky
(f6) Cast' 6 InZinjersko-geologicky prieskum
(f7) Cast 7 Doklady
(g}  Vykresy
(h)  Predbeiné technické rieSenie
(h1} Technické Spravy a vykresy
(h2) Technologicky navrh COV
(h3) Zoznam Materidlov a Technologického zariadenia
(h4) Predbeiny harmonogram prac
(i}  Cenova fast’
(i1) Preambula
{(i2)  Formular platieb s
(J)  Zabezpeky
G1)  Vzorové tlagive zdbezpeky (bankove;j zéruky) na vykonanie prac
(02)  Vzorové tladivo zabezpeky (bankovej zéaruky) na zadr¥ané plaiby
(33}  Vzorové tladivo zabezpeky (bankove; zaruky) na zdrutné opravy
(i4)  Vzorové tativo zabezpeky (bankovej zéruky) na technologické zariadenia Cov
(k) Vysvetlenie a doplnenie siit'aznych podkladov

Vysvetlenie:

& Dokumenty (b), h) a (2) sa k Zmluve prikladajd tak ako bol akceptované
Objednavatelom na zaklade ponuky Zhotovitela,

® Ostatné dokumenty sa prikiadaji k Zmluve tak ako boli predloZeng Objednavatelom
v stitaznych podkladoch, vratane Zapracovania zmien a tprav vyplyvajticich z vysvetlen
a dopineni sutaznych podkladov,

e Vysvetlenie a doplnenie satainych podkladov sa k Zmluve prikladd v celost tak, ako
bolo predloZené uchddzagom potas verejnej siitaze.
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OBJEDNAVATEL:
V Ziline, dia 74 -1- 2018
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Img. Tatiana Strhovs
predsednicka predstavenstva
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Ing. Juraj HifFner
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Stredng Kysuce
Sdtazné podklady

NAVRH NA PLNENIE KRITERI NA VYHODNOTENIE PONTUK

Referenéné &islo zvereinenia v Uradnom vestniku EU/Vestnikn vo:
2015/8 231-419145 228.11.2015 / 236/2015 2o dia 30.11.2015 pod zn. 23427 . MSP

MNazov zékazky: Zhotovenje stavby: Zdsobovagis vodou, odkanalizovanije a {istenje
odpadovyeh vad regidnu Stredné Kysuce
V Bratislave dya 16 03.2015
Ponuka sa predkiadsa pre:

Severoslovenské vodarpe a kanalizdcie, a.s.
Béricks cesta 1960, 010 57 Zilina

1. OBCHODNE MENO 4 SIDLO ALEBO MIESTQ PODNIKANIA

Obchodné meno(4) uehddzasa {resp. Sidlo(a) alebs miesto(a)
fienov skupiny doddvatel'ov) podnikania

Mlynské nivy 61/A, 820 15
Bratislava, Siovensk republika
ICO: 31 355 16]

Hod¥ova 3292/3, 058 01 Poprad,
Slovenska republika
ICO: 36 168 335
Stefanikova 81, 949 0] Nitra,
Slovensk4 republika

1CO: 34 105 620

|

[Us:hédzaé/

STRABAG Pozemné a infinjerske
stavitelstvo s.r.0,

vediiel flen

Clen 2% ARPROG, akeiovs spolo&nost’ Poprag

-
N

Ponukové cena bez DPH; 5562399402 EUR

(slovom) Pdt’desimjpdi%zz’lidg_:_ g}ggfg._s:ffsfodvaaf.s_q{i‘rz'z‘z‘sz’cdevdt';_todevc‘z‘lidegiati!y;_'_z'__ﬁ URD2/100  EUR
DPH 20%: I 11124 798,80 EUR
(slovom) Jedendsl’miiiénovs{gg_’y_ng’gﬁs:{y_fi{z'_q{cls_ga_fg{?g{{zgy_devdtb’esfafosem EUR 80100  EUR
Ponukovi cena vritane DPH: 00748 792,82 EUR

Sesr’desiaffesf’mz'lio'navs edemstvoﬁjzridsafbsemrz’sicsedemstoa’e vitdesiatdva EUR

(slovom) 82100 EUR

—_ ———- e e e e e e it e

Zvdzok 1, Cast 24
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Siredng Kysuce

Sitazné podkiady
N LA P @";%d %
Podpis ; . aew X
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....................................................................... &)
Ing. Petra Cekovsks
na zéklade

pinei moci zo dria 01.12.2015

STRABAG Pozemné 4 inZinierske Stavitelstvo s.r.q.
na zékiade plnej moci 24 ¢l

enov skupiny dodévatePoy zg diia 22.02.2016

(0soba alebo osoby cprdvnend na Podpis v mene Ueh

ddzada)
-~ Détum: 16.03.2016
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Stredné Kysuce
SitaZné podkiady

PONUKOVY LIST

PRE, ZMLUVU O DIELO
NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC

Referendné &islo everefuenia v Uraduom vestuil EU/Vestaflon GVO:
2015/8 231419145 7 28132018 / 23672015 20 difia 30.11.2015 bod zn. 23427 - MSP

Nézov edkezly: Zhotovepje stavby: Zésobovanie voden, sdkanalizovanie 2 Sistenje
odpadevych vid regidnu Stredné Kysuce

¥ Bratislave d¥ia 23.03.201 ¢

Ponuka sa prediiad4 pre:

Severoslovenské vodére s Zgamﬁzéciey 8.5
Bérické cesta 1960, 010 57 Zilins

1 PONUKU PREDKLADAL

Obchodré meno(f) nchédzaia (resp. iSi&iﬁ(&) alebo miesto(s)
flenov skupiny doddvatelov) podnikania
Uckddzal/ STRABAG Pozemné s in¥inierske Miyaskeé nivy 61/A, 82015
. et ratistava, Slovenskd republika
vediict ¥len i stavitelstve g0, 100 31 3 55 161
HodZova 3292/3, 058 01 Poprad,
Clen 2% ARFROG, akeiovh spolofnost Poprad Slovenskd ropublika
1C0: 36 168 335
Stefinikova 81, 949 01 Nitra,
Atd.* INPEK, s.r.0. Slovensks republika
ICO: 34 185620

* Pridajte alebo vymaite dalie riadky pre éleroy podlapatreby, ak ponuky prediads skypinag doddvatefo,

Upcxorngnie: podehotovitel 5o pre ddely tejto pomiy repovasige za dena skupiny doddvateloy. Ab Donsky
prediladé uchidzad samostaine {rie ako siuping dodévatelov), ndrov uchidzada svedte v riady uchidad o

ostatné riadky sa vyma¥(],

2 KONTAKTNA OSOBA (PRE TUOYO PONUKX)

Meno Tﬁzg. Petra Cekovslei — na zéldade plne} moci |
Organizdcia STRABAG Pozemné a in¥nierske stavitePstvo s 1.0,

Adress Miynské nivy 6174, 820 15 Bratislava

Teléfén +421 2 3262 2409, +421 903 760 445

Fax +421 2 3262 3331

E-mall petra.cekovska@strabag, com 75

Fonukovy list

Zvézek 1, Cast 28
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Siredns Kysues

SifaZné podiklady
3 VYBLASENIE UCHADZACA
1 Preltmdovali sme = v plng] miers slihlasime s podmienkami verejnej sifa¥es urdenfmi verefnfm

ig

obstardvatefom vUradnom vestku Burépskej tnie & <2075/ 231419745 zo dila
<28.11.2015> & vo Vestulku versindho ohstardvania &, <236/2015, znacka 23427-MSP> zo dfia
<30.11.2015> a5 podmienkami uvedenymi v sifaznyeh podkladoch a ostatnych dokumentoch
poskytuutych verejmfm obstardvatefomn v Ishote na prediiadanie ponil Tymto skeeptujeme
vietky nstanovenia v ich fiplnosti, bez vyhrad a obmedzent. Zérovedl stihlasfims, ¥e obchodng
podmienky uvedené ve Zvizku If stifa¥nych podkladoy g5 zévimym prévaym dokumentom pre

zabezpedenie predmetu zdkazky,
Vyhlasujeme, Ze vietky doklady a Gidaje uvedens v nedej ponuke 54 praviivé a Biphé.

Vyhlasujeme, Ze nale Predbetnd technické ricfenie Jje vypracované v sifade s Po¥isdavicami

Objedndvatefa. Vyhlasujeme, %e v pripade poZiadania verejngm obsterdvateFom potas hodnotenia
pomik prediozime v¥etky podporné dokumenty, ktoré mé%u byt potrebné k posideniu sprévnosti

Predbetného tectmického viefenio,

Vyhlasujemo, %e na¥e ponuka je v siilade s predmetom zékazlky v dkceptovand mmhiomd hodnota
zaiitia vietley potrebné stavebné price, profektové préce a ostatné stvisizce Sinnosti tak aby Dielo
bolo zhotovené v rozeab & kvalite po¥adovane] v Zmluve.

<dko skupina dodévateloy: STRARAG —~ ARPROG - INPER> Cestne vyblasujeme, %e v pripade
prijatia ponuky wzatvorfme a predloiime verejnému obstardvatelovi zmluvu, ktorf bude
zaviizovst zmluwné strany, sby za zéviizky venilouté pri realizécii predmotu z8kazky rudili
spolotine a nerozdielas vo&i Objednévatelovi,

V stlade spodmieskami sifa¥ugch podkladov alehotami v nich wvedenyini, pomfikame
realiziciv predmety zikazky ,Zhotfovenie stavby: Zisobovanie vedou, odkanalizovanic a
fistenie odpadovich vbd regidnn Stredné Kysuce® bez v¥hrad alebo obmedzent, Ponukovi
cenu wvidzare v Ndvwrlu no plenie kritéril na Whodnotenie pomiik (Cast 24).

V pripade prijatiz naSej ponuky sa zaviizujeme predioZit’ Zibezpeku ua vykonasie prac {na
splnenie zmluvnych zéviizkoy) vo viske 10% Akceptovanej zmluvnej hoduoty bez DPH podla
poziadaviek uvedenyeh v Osobitngoh zmluvngeh podimienkach.

V pripade prijatia nadej ponuky sa zavizujeme predioZit’ Zébezpelu ma zdrutné OPraVY Vo
vySke 3% Akceptovanej znluvngj hodnoty bez DPH podia pofiadaviek uvedenych v Osobitnych

zmluvryeh podmienkach,

V pripade prijatia naSej ponuky sa zavizujeme uzatvorit poistenie Dielz podla po¥iadaviek
uvedenyeh v Gsobitnych zmluvagch podmicnkach.
Sthlasfme, ¥ v pripade sporov sa budeme riadif ustanoveniami Dohody o riefeni sporov, kiorh je

stidastou Zvizka 2 S&feinych podkladoy.

Zvazok 4, Cast 28
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Siredné Kysucs

StfaZné podklady

Podpis :

Ing. Petra Cekovaks

ng zéklade plnej moci zo dia 01,12.2015

STRABAG Pozemné s inZinierske stavitePsivo s.r.o,

na zéklade phnej moci z4 Slenoy skupiny dodévatelov zo difa 22.02.2016

(osoba alebo vsoby oprévnené na podpis v mene Uchddzada)

Détom: 23.03.2016

Zvazok 1, Cast 28
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Stredné Kysuce

Surainé podklady

Tato ponuke cbsahuje nasledovoé prilohy:
{VioZie’ obsah v Strulidre podPa bodu 30.3 Xusei | pvizhn 1 st uinpch podkiadov)

Priloha: Obseh v Strukitre podFa body 20.3 Zasti 1 zvazku 1 stitaznych podkladav

| Zvizok 1, Ca_st’ 28
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Stredné Kysuce
SaleZné podkiady

PRILOHA XK PONUKE
(Fomdmba: Oc uchddzadoy sg pofaduje, aby vyplnili préudne kolénky v tejto Prifohe &k ponyke)
Polokka Clinky Udaj
Zmluvoygch
' podmiensk _

Nézov s adresa Objedndvatel’s 1.12.2.&13 Severosiovenské vodérne & kanalizicis, &.5.
Borické cesta 1960, 010 57 Ziling

Nézov s adresa Zhotovitel's 1123413 STRABAG Pozemné a infinierske stuviteFstvo
8:7.0.; Mlynské nivy 61/4, 820 15 Bratislava, SR
(vediici &len shupiny doddvatelov)

ARPROG, ahciovd spolotnost Poprad
Hodzova 3292/3, 058 6] Poprad, SR
(¢len skupiny doddvatelov)
INPEL, s.v.0.

' Steftnikova 81, 949 0] Nitra, SR
{Elen skupiny doddvateloy)

Meno a adress Stavebného dozora | 1.1.2.4&1.3 Bude menovany,

Lehota vistavby 1.13.3 tryanie: 913 duf — od détumu zadatis pric
{£lnok 8.1) a% po vydanie Preberacieho
protokolu pre Diele (£l4nok 10.1)

Lehots na ozndwmenie véd 1.1.37 trvanie: 365 duf ~ od détumu vydania
Preberaeieho protokolu pre Dielo (lnok 10.1)
aZ po vydanie Protokolu o vyhotoven{ Diela
{8lénok 11.9)

Elektronické prenosové systémy 1.3 Nebudt sa pondivaf pre oficiflon komunikéciu

PouZité pravne predpisy 14 Prévne predpisy Slovenske;j republiky

_ Rozhodujted jazyk 1.4 Slovensiy
- Jazyk pre komuniickein 14 Slovensky

Cinstla Z&bezpoky na vykonanie 4.2 10% z Akeeptovanej zmluvne] hodpoty bez

préac (na splnenie zmluvaych DPH

zévizkov)

Lehota na oznédmenie 5.1 30 dnf

nepredvidatePoych chyb, omylove

vad v Po¥iadaviéch Objedndvatels

Podpis: .o,

Fng. Petra Cekovskd

na zéklade pinej moei zo dila 01.12.2015
STRABAG Pozemné & in¥inierske stavitelstvo s.1.0.

va zhklade plnej moci za Eenov skupiny doddvatelov zo dila 22.02.2016
{osoba alebo osoby oprdvnend podpisovat v mene uchideats)

Ditom: 23.03.2016
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Slredné Kysuce
SataZné podidady

Od¥kodnenie za oneskorenie za 8.7& 56 G00.- BUR bez DPH

leady mfPoik 14.15 (b)

Odgkodnenie za oneskorenie za 8.74& 0,05 % z konelnej zmluvnej ceny bez DPH za

Dielo 14.15 (6) kaldy deft oneskorenia v menbch 2 astkach,
v akych jo splaing zmluvng cena

Maximéina astla odikodnenis za 8.7 10 % zkonelngl Zmluvaej ceny Dicls alebo

opeskorenie Casti Diela (podl'a okolnostf) bez DPH

Upravy v déslediar zmien Nakiadoy 13.8 Neuplatiiuie sa

Celkov4 zdlohovi platba, polet a 142 Neuplatfivie sa

Easovanie splitok

FPercento zadr¥anych platieb 14.3(e) 1%

Limit zedriangch platieb 14.3(c) 10 % z Akeeptovans] zoluyne] hodnoty bez
DPH

Ciastka z2 iechnologicks zariadenis 14.5(6) | Neuplatfiuje sa

a materidly dopravované na

stavenigho

Ciastla za technologické zariadenia 14.5() | Neuplatiiuje sa

& materifly dodans na stavenisko

Mena/meny platich 14.15 EUR

Lehoty na prediofenie poistenia: 18.1

&} dbkazy o poistend &) k Détumu zaliatia pric

b} prisludaé poistné zmhuvy b} k Détumn za¥atia préc
Pozn: d6kazy o poisten{ (a) a prislutné poistné
zmiuvy (b) 56 obsahovo toto¥nd a predidadaih
sa len raz, po¥aduft sa poismé zmluvy.

Maximéina tastka odpotftatelngch 18.2(d) Neuplativje sa

poloZick na poistenie rizfk

cbjedndvatela

Najni¥¥ia diastka poistenia trotej 183 300 000.- EUR bsz DPH na jedou poistut

strany udalost’

Termin dokedy musf by 202 do 60 dnf od détum, kedy jedng 7o

vymenovans komisia ne riefenie zmiuvifoh Strén upozornf druhi na jej Smysel

sporov (ERSyvymenovans obrétit’ sa so sporom na KRS

KRS budepozostivat 202 1 &len —~ rozhoden

Menovanie diena KRS (ak sa strany 20.3 Prezident Slovensie] asocicie konziltadngch

nedohodntt) vykons:

inZinierov — SACE aleho nfin poverend osoba

Podpis: ..o

Ing. Petra Cekovska

na zéklade plnef moci zo 852 01.12.2015
STRABAG Pozemné a infinisrske stavital'stvo s.r.0,

na zéklade plnej moci za Slenov slaxpiny dodévateTov zo diia 22.02.2016
{osoba alebo osoby oprdvnené podpisoval v mene wchddzada)

Détum: 23.03.2016
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Stredné Kysuce
Sitazné podklady

OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Podéldnok Definicie 1.7.1.3
1.1

1.1.1.5

1.1.4.1

1.1.5.8

1.1.5,9

“Ozndmenie o prijati ponuky”

Vypustite podélanck a nahrad'te nasledovnym:
“Oznamenie o prijati ponuky” znamend ,Zmiuvy
oDielo" a détum vydania alebo obdrzania
Ozndmenia o prijati Ponuky znamena datum
nadobudnutia (iXinnosti Zmluvy o Dieo,

“Poziadavky Objednavatela”

Na konci podélanku doplite:

~PoZiadavky Objednavatela” zahffiajc Zvizok 3
sufaznych podkiadov, ktoré st zaradené do zmiuvy
ako priloha (f) a Specifikujii Dielo po technicke] a
kvalitativnej stranke 2 definujii osobitné poziadavky
Objednavatel'a na pripravu, realiziciu, kontrolu
a prevzatie prac,

“Akceptovans zmluvna hodnota *

Pévodny text podélanku nahradite nasledovne:

~Akceptovand  zmluvna hodnota®  znamens
»Ponukovi cenu® uvedeny v ponuke uchddzaca tak
ako je akceptovana vo Formuléri Zmluvy.

Na konci podélanku viote

Dielo je rozdelens na tr SAktvity's
Aktivita A — Zasobovanie vodou
Aktivita B — Odkanalizovanie
Aktivita C — Cistenie odpadovych vad

Rozsah uvedenych  aktivit je definovany v

PoZiadavkdch Objednévatela.

Viozte novy podélanok 1.1.59  Cast stavby,

stavebny objekt, previdzkovy sibor”

Kdekolvek sa v Zmluve vyskytjt vyrazy cast
stavby®, . stavebny objekt (SO)“ aleho sprevadzkovy
sibor (PS)*, ma sa za to, Ze ftieto vyrazy s
rovnocenné a majli byt interpretované rovnako ako
vyraz , &ast Diela®,




Stredné Kysuce
Sdt'aZné podklady

Podélanck
1.2

Podélanok
1.3

Podé¢lanok
1.4

Podélanok
1.5

Vyklad pojmov

Komunikicia

Pravne predpisy a jazyk

Poradie z4aviimosti
dokumentov

1.1.6.3 ‘Zariadenie Objednévatel'a

Na konci tohto podélanku vioste:

Ak to bolo Zhotovitel'ovi vopred oznimens,
Zariadenie Objednavatela méze zahfiiat’ zariadenie
a predmety vlastnené inymi subjektmi v Slovenske;
republike, ktoré Objednavatel u¥iva,

Na konei tohto podé&lanku vioste:

Kdekofvek sa v Zmluve vyskytuje vyraz , Zhotovitel
zabezpeli, zaisti, dod4, vykond, poskytne” alebo su opisané
Cinnosti, ktoré ma Zhotovitel vykonat, mé sa za to, Ze naklady
na tieto innosti m4 Zhotovitel zahmuté v zmluvnej cene,

Na konci podélanku viote:

Potitanie &asu  sa  riadi prisluSnymi  ustanoveniamj
Obtianskeho zékonnika SR.

Na konei tohto podelanku vieste:

Zmiuvni dokumentacia, koreSpondencia, komunikacia pofas
trvania Zmluvy ako ins stvisiaca dokumentdcia vypracovans
alebo dodand v suvislosti so Zmiuvou bude pisans v
Slovenskom jazyku.

Odstrafite zoznam dokumentov od (2) po (h) a nahradie
nasledujiicim zoznamom dokumentoy:

(a)  Formular Zmluvy

{b)  Navrh na pinenie kritéria a Ponukovy list

(c)  Priloha k ponuke

(d)  Osobitné zmluvné podmienky

(e)  Vieobecné zmluvné podmienky

(f)  Poziadavky Cbjednéavatela

(8) Vykresy

(h}  Predbeiné technické rieSenie

(i} Cenova &ast’

(1)  Vysvetlenie a doplnenie sitaznych podkladov

(k) Zozmam  Materidlov g3 Technotogického
zariadenia

Dodatky budt mat’ rovnaké poradie zaviznosti ako
dokumenty, ktoré upravuju.

- enky




Stredné Kysuce
SUtaZné podkiady

Podélanok Zmluva o Dielo

1.6

Poddélanok Starostlivost’

1.8 o dokumentaciu a jej
dodanie

Podélanck UZivanie Dokumentacie

1.10 Zhotovitela

Objedndvatelom

Odstrésite prvi: vetu a nahrad'te textom:

Strany uzavri Zmluvu o Dielg v lehote viazanosti ponuky
podla § 45 zékona o verejnom obstaravani.

V druhej vete tohto podtidnku odsirafite fext “je prilohou
Osobitnych zmluvnych podmienok® a nahradte ho textom “je
sutast'ou Zviizku 2, gast’ 17",

Za druhy odsek pod¢lanku vioste:

Kompletnd Zmluva vratane i¢j pripadnych dodatkov, dalej
Dokumentacia Zhotovitela as fiou stvisiace dokumenty,
tykajice sa vyhotovenia predmetu Diela vratane Zmien, & u2
v origindli alebo képii, musia byt k dispozicii na kontrolu
kompetentnym organom (napr. §tétny stavebny dohfad), ktoré
sU opravnené vykondvat Statny stavebny dozor. K dispozici
musi byt tieZ stavebny amontaZny  dennik vedeny
ZhotovitePom, do ktorého méa robif z4pisy 0soby opravnend
vzmysle zdkona & 50/1976 7h. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (dalej len
sotavebny zakon®).

Do prvej vety tretieho odseku za vyrazom *. _jednu képiu
Zmiuvy...” vioHe:

“vrétane Vieobecnych zmluvnych podmienck,”

Na koncei podétanky viezte:

Vietky prava pre pouZivanie potitaovych programoy
potrebnych pre prevadzkovanie Diela Objednévatelom budt
prevedené (ak je to momé v silade s dotknutymi vieobecne
zavéznymi  predpismi)  na Objednédvatela v silade
s podéldnkom 10.1 Preberanie Dielg a Sekcii alebo 10.2
Preberanie casti Diela s neobmedzenon platnostou Heencie.
M4 sa za to, ¥e licencné poplatky a vietky ostatné naklady
spojené s uZivanim politaovych programov su zahrnuté
v Akceptovanej zmluvnej hodnote.

e a -
+1& podmienky




Stredné Kysuce
Sttazné podklady

Podelanok Déverné podrobnosti Na konci podélanku vieste:

1.12
Zhotovitel' bude nakladaf s podrobnostami Zmluvy ako so
sikromnymi a dévernymi, s vynimkou toho &o je nevyhnuiné
pre plnenie zmluvnych zdviizkov alebo pre stlad s prislugnymi
Pravnymi predpismi. Zhotovitef nesmie zvereinit, dovolit
zverejnenie  alebo poskytnit  akékol'vek podrobnosti
o predmete Diela v Ziadnom komer&nom, technickom casopise
alebo inej publikécii bez predchddzajiceho pisomného sghlasy
Objedndvatel'a.

Objednévatel’ bude nakladar s podrobnostami Zmluvy
v stilade s pristugnymj Pravaymi predpismi s prihliadnutim na
ustanovenia Zmluvy o prideleni nenévratného finanéného
prispevku a s prihliadnutim na ochranu prav Zhotovitela
vyplyvajicich z §17 Obchodného zdkonnfka tykajicich sa
obchodného tajomstva a §11 Ob¢ianskeho zékonnika,
tykajiceho sa prava na ochranu osobnosti,

Pod¢tanok Stlad s pravnymi predpismi

113 V drubej vete prvého odstavea nghradte slovo #ZV1a3tnych-

slovom ,.osobitnych®.

Podélanok Audit opravnenymi VloZte novy podélanok 1.15:

1.15 organmi
Zhotovitel'  je povinny  strpiet  vykon kentroly/auditu
suvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sludbami
kedykolvek pocas platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného  finan&ného prispevku, a to oprédvnenymi
osobami a poskytnit' im vietky potrebnt  st&innost.
Opréavnené osoby st

a) Ministerstvo #ivotného prostredia SR a nim poverené
oscby,

b) Slovenské agentira Zivotného prostredia a fou poverené
0soby

¢} Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi povereng osoby;

d) Najvyssi kontrolny trad SR, pristuiné Sprava finanénej
kontroly, Certifikagny Organ a nimi poverené osoby,

€) Organ audity, jeho spolupracujiice organy a nimj poverené
0s0by,

f) Splnomoacneni ZAstupcovia Eurépske] Komisie a
Eurdpskeho dvora auditorov,

) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v
sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

pP—
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Stredné Kysuce
Sitazné podilady

Podé&lanok Obchodné tajomstvo Vlozte novy pod&ianok 1.16:

1.16
Objedndvatel  bude reSpekiovat’  priva  Zhotovitela
vyplyvajlice z interpretacie § 17 Obchodného zdkonnika a
ostatnych vieobecne zédviznych pravnych predpisov.

Podélanok Pravo pristupu na Za druhy odsek doplrite;

2.1 Stavenisko
Prévo pristupu zabezpe Objednavatel na zaklade poZiadaviky
Zhotovitela v stlade s platnym Harmoenogramom préc.
PoZiadavka na pravo pristupu na Stavenisko Zhotovifela musi
byt Zhotovitelom predloZena Objednavatelovi najmenej 30
dni pred planovanym pristupom na Stavenisko.
Za treti odsek viozte novy odsek:

Pravo pristupu a doeasného UZivania Casti Staveniska na
pozemkoch fretich 0s6b nad rémec pozemkov urfenych v
Zmluve zaisti Zhotovitel v ramei zmluvnej ceny. Ak
Zhotovitelovi vznikne oneskorenie afalebo nékiady ako
dbsledok toho, Ze nezaistil vias vstupy na pozemky tretich
0sdb, Zhotovitelovi nevznikd narok na predizenie Lehoty
vystavby alebo na uhradenie takychto nakladov a primeraného
zisku.

Podélanck Povolenia, licencie a Na konci tohto pod@iankuy viozte:

2.2 schvidlenia
Zhotovite' je povinny, podfa poziadaviek uvedenych v
Zmluve zabezpedit vietky rozhodnutia/povolenia, stthlasy
a iné potrebné dokumenty alebo dokumentaciu, ktoré neboli
stcastou dzemnych rozhodnuti alebo stavebnych povoleni ale
s potrebné  k realizacii pric na Diele (napr: sthlas
k umiestneniu informadnych  tabil, sihlas k  pracam
v ochrannych pésmach, povolenie k zvladtnemu uZivaniu
cestnych komunikdcii, sthlas ku kriZovaniu inZinierskych
sieti, vodnych tokov, Zeleznic, povolenia vydané sprivacmi
vodarenskych, eneregitickych, plyndrenskych alebo inych
zariadeni na docasné/irvalé zastavenie/odstavenie alebo
spustenie t¥chto zariadeni a pod.), vritane vietkych nakladov
a poplatkov s tym stvisiacich.

V pripade zmeny/zmien stavby pred dokontenim a &innosti
ztoho  vyplyvajtcich, vratane inZinierskej ginnosti,
vzniknutych z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
zodpovedny  aj za zabezpetenie  tychto novych
rozhodnuti/povoleni  asthlasov = 4 inyck  potrebnych
dokumentov, ako aj za vyprojektovanie suvisiace] projektovej
dokumentacie, vratane vietkych ngkladov a poplatkov s tym
sGvisiacich tak, aby Dielo bolo dokongené pre ucely av
kvalite, ako je to definované v Zmluve,

15
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Stredné Kysuce
Sufazné podkiady

Podéianok Povinnosti a pravomoc Na konci tohto podéianku vioZte:

31 Stavebného dozora
Stavebny dozer musi informovar Objednsvatela o vietkych
zévaznych skutodnostiach, ktoré sa vykytni polas realizicie
Diela aspdsobe riesenia ktory Stavebny dozor navrhuje
najmenej 5 dni pred pred uskutoénenim Rozhodutia v stilade
s potlankom 3.5 Rozhodnutia ato predovietkym vo veciach
uvedenych niFiie:

a} podé&lanok 3.2: Delegovanie pravomoci Stavebnym
dozorom

b) pod&lanock 4.4: Podzhotovitelia

c) podtlinok 5.2:  Dokumentacia Zhotovitefa

d) podtlinok 8.4:  Predi¥enie Lehoty vystavby

e} Clanok 10 Preberanie Diela (alebo Gasti Diela)
Objednéavatefom

£} pod&lénok 11.9: Protokol o vyhotoveni Dicla

g2) podélanok 20.1: Néroky Zhotovitel'a

Ak sa Objednévate? v danej lehote nevyjadri, alebo pisomne
nepoZiada Stavebny dozor o predizent ¢asy na vyjadrenie, m4
sa za to, Ze Objednavatel 5 postupom  Stavebného dozoruy
suhlasi.

Ak Objednavate! nesihlasi s postupom  navrhnutym
Stavebnym dozorm, v danej lehote zasle pisomné stanovisko
Stavebnému dozoru o dévodoch nestthlasu a riefeniach, ktoré
v sporne] veci navrhuje Objednavatel’. Takéto stanoviske viak
neméze obmedzovat’ prava a povinnosti Stavebného dozoru
podla podtlanku 3.5 Rozhodnutia,

Bez ohladu na vyiie vvedny povinnost, ak podlPa nizoru
Stavebného dozora sa vyskytne naliehavy pripad ohrozujici
bezpenost Zivota aiebo Diela, pripadne prifahlého majetku,
Stavebny dozor méZe ale bey odpustenia  akychkolvek
zmluvnych  povinnostf  alebo zodpovednosti  Zhotovitefa
nariadit’ Zhotovitel'ovi vykonat vietky také prace alebo také
Cinnosti, ktoré mézu byt podPa ndzoru Stavebného dozora
nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo zniZili takéto riziko.
Zhotovitel' je povinny takyto pokyn Stavebného dozora
dodrZat’ napriek absencii sihlasu od Objednavatela.

Pod¢lanok Rozhodnutia Za prvy odsek viozte:

3.5
Stavebny dozor je povinny pri rozhodovani prihliadat’ na
Pravne predpisy apredovietkyn na ustanovenia zakona
o verejnom obstaravani & 25/2006 7.z, tykajice zaddvania

dodatoénych préc.

- 16
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Stredné Kysuce
Sitazné podklady

Podtlanok Pravidelné pracovné

35 rokovania

Podé&lénok Zabezpeka na vykonanie
4.2 préic

Podéisnok Predstavitel’ Zhotovitel'a
4.3

Pod¢tanck Podzhotovitelia

4.4

VioZte novy podéldnok 3.6:

Pracovné rokovania {,.kontrolné dni*) sa musia konat v
pravidelnych intervaloch, najmenej raz do mesiaca.
Pracovnych rokovani st povinni ziiCastiiovat' sa: Predstavitel
Zhotovitel'a, Stavebny dozor a Objednéavatel’ spolu s ostatnymi
pracovnikmi, ktorych sa agenda pracovnych rokovani tyka.

Stavebny dozor je povinny zaznamenat agendu tychio
pracovnych rokovani a dorudit képiu zdpisu z rokovania
vietkym jeho Gcastnikom. V zapise musia byt uvedené
osoby zodpovedné za pridelené tGlohy a urdené terminy
plnenia. Tieto zodpovednosti musia byt v sdlade so
Zmiuvou.

Vymaite druhy odstavec tohto podéianku a nahrad’te ho tymto
textom:

Zhotovitel' doda Objednavatelovi origindl Zabezpeky na
vykonanie prac najneskér do Datumu zaCatia prée, pricom jej
képiu zasle Stavebnému dozory.

V trefom odseku nahrad'te prvii vetu nasledovnym textom:

wZhotovitel” musi zabezpedit', aby Zabezpeka na vykonanie
préc bola platnd, 0¢inna avymahatelna do ddtumu vydania
Protokolu o vyhotovent Diels.“

Na konci podélanky dopliite nasledujtici text:

Poskytnutie bankovej zéruky sa musf riadit’ ustanoveniami §
313 anasl. zékona & 513/1991 Zb Obchodného zékonnika
v zneni neskordich predpisov. V bankovej zaruke musi banka
pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne abez akychkolvek
namietok na prvé vyzvy uspokoji Objedndvatela uhradenim
pefiaZnej sumy alebo pefiainych sim v akejkol'vek vyske,
ktorych celkova vySka neprekrodi pefiaing sumu, ktory
Objednavatel’ pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie prac
v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zdvizky vyplyvajice
mu zo Zmluvy a vieobecne zavéznych pravnych predpisov.

Na konei podélanku viote text:

Ak predstavitel' Zhotovitela aleho niektord z tychto oséh
nehovort piynulo slovenskym jazykom, Zhotovitel zabezpedj
pocas celej pracovnej doby kvalifikovaného timognika.

Na konci podélanku viote text:

Stavebny dozor v pripade, Ze préce podzhotovitela nie s0

ZITvVEe podmienky

vykondvané vstlade so Zmluvou alebo  k spokojnosti
Stavebného  dozoru,  dorugir Zhotovitelovi  pisomné
upozornenie a Zhotovitel' je povinny zariadit’ ziednanie
népravy.
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Stradné Kysuce
Sitazné podklady

—oimienky

V pripade ak Zhotovitel' preukézal finanéné a ekonomické
postavenie vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo
uzatvorenie Zmluvy, zdrojmi inej oscby a pocas trvania
Zmluvy déjde k pineniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka,
Zhotovitel je opravneny toto pinenie poskytnit’ len sém, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s kiorou toto
postavenie preukdzal, priom moZnost’ zmeny Podzhotovitels
tym nie je dotknuta.

V pripade ak Zhotovitel preukazal technicki spdsobilost’
alebe odbomu spdsobilost vo verejnom obstardvani, ktorého
vysiedkom bole uzatvorenje Zmluvy, technickymi a
odbornymi kapacitami inej osoby a polas trvania Zmluvy
ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, Zhotovitel
je opravneny toto plnenie  poskyinit’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmlovou s ktorou toto
postavenie preukdzal, pri¢om moznosf zmeny Podzhotovitela
tym nie je dotknut4.

V pripade vykondvania predmetu Zmluvy prostrednictvom
tretich  oséb (podzhotovitelov) zodpovedd  Zhotovite!
Objednédvatelovi za spinenie zdvizku riadne vykonat' predmet
Zmluvy akoby predmet Zmluvy vykondval sam. Na zaklade
dohody zmluvngch strén Dodavate] zostavi zoznam tretich
0s6b  (podzhotovitePov) podiefajicich sa na vykondvani
predmets Zmluvy (tzv. Zoznam podzhotovitel'ov); Zoznam
subdodavatelov odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch
(2) vyhotoveniach do piatich (5} pracovnych dni od téinnost
Zmluvy. Zoznam  podzhotovitefoy mus{  vo  vzfahu
k jednotlivym subdodévatelom obsahovat’:

a) ich obchodné meno, sidlo/miesto  podnikania,
identifikacné &islo (ICO), oznacenie registra, v ktorom
Jje subdodavatel zapisany, &islo zépisu,

b) podiel na vykonavani predmetu Zmiuvy vyjadreny v
% z ceny za predmet Zmluvy,

¢) <Cestné vyhlasenie, e kaZdy z podzhotoviteFoy spiﬁa
alebo najneskér v dase zadatia vykondvania nim
realizovanych prac ajalebo doddvok na predmete
Zmluvy bude splat podmienky stanovené vieobecne
zavaznymi predpismi na fiseku verejného obstardvania
najma podmienky stanovené ustanovenim § 26 ods. 1
zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene 2 doplneni niektorych zdkonov v znen;
neskorich  predpisov, ako aj  vietky ostatné
podmienky stanovené vieobecne zaviznymi pravaymi
predpismi pre tymto podzhotovitelom vykondvané
prace a‘alebo dodavky na predmete Zmluvy.




Stredné Kysuce
Sdtazné podkiady

Pod¢lanok
4.6

Pod¢lanok
4.7

Podélanok

4.10

Pod&ianok
4.15

Spoluprica

Vyty&ovanie

Udaje o Stavenisku

Pristupové cesty

Ak déjde k zmene subdodavateloy je Dodavatel povinny
pisomné ozndmit' Objednavatelovi vopred minimalne tri (3)
pracovaé dni pred zmenou Udaje tykajice sa nového
subdodévatela v rozsahu podia pism. a) a7 ¢) tohto odseky.
Kazdy subdoddvatel musi naineskdr od zadatia vykondvania
nim realizovanych préac a/alebo dodédvok na predmete Zmluvy
spiiat’ podmienky stanovené véeobecne zavizmymi predpismi
na tiseku verejného obstardvania najmé podmienky stanovené
ustanovenim § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 7. Z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v mneni
neskorfich predpisov, ako aj vietky ostatné podmienky
stanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi pre tymito
subdoddvatefom  vykondvané price afalebo dodévky na
predmete Zmluvy.

Na konci podélanku vieste text:

Zaistenie vhodnych podmienok pre vykondvanie pric a innosti
daldich  zhotovitelov zamestnanych  Objedndvatelom na
Stavenisku  a jeho Castiach, ich vzdjomnd  spolupréca
a koordindcia prac je povinnostoy Zhotovitela.

Na konci tohto podélanku vioite text:

Vytylovacia sief na realizdciy Diela neexistuje. Vietky
polohopisné a vyskové body potrebné k vyty&eniu Diela sj
zabezpe¢i Zhotovitel v rame; zmluvnej ceny.

Vytyfovanie existujteich inZinierskych  sieti v rdmei
Staveniska v potrebnom rozsahy s zabezpeduje Zhotovitel
v ramei zmiuvaej ceny.

Na konci tohto pod&ianku vioZte:

Mé sa za to, e Gdaje o Stavenisku podla tohto ¢lanku so
akékol'vek udaje uvedend v Zmluve & ostatné verejne dostupné
lidaje (napr. internet, elektronjcké a printové média).

Za text prvého odseku "Toto wsilie zahffia spravne pouZivanie
vhodnych vozidie] a tras" viozte nasledujlici text:

-na zdklade dojednania stavebnej dopravy v spolupréei s
dotknutymi obcami,*

Na konci pod&lanku vioZte:

Za  zriadenie,  udr¥iavanie azrufenie  akychkoPvek
pristupovych ciest potrebnych pocas realizacie Diela bude
zodpovedny Zhotovitel,

<y




Stredné Kysuce
Sutazné podkiady

Pred zaatim prac Zhotovite! pripravi a predlozi Stavebnému
dozorovi dokumentéciu skuto&ného stavu (pasport) kazdej
pristupovej cesty obszhujici identifikdciu, kratky technicky
popis a fotodokumentdciu alebo videozdznam.

Po ukondeni uZivania tychto pristupovych ciest ZhotoviteFom
Stavebny dozor za Gasti a stCinnosti  Zhotovitela
a spraveoviviastnikov uri pripadné poskodenie pristupovych
ciest ako aj potrebny rozsah oprav na ich uvedenjie do
pévodného stavu.

Podélanok Elektrina, voda a plyn Na konci tohto podé&lanku viojte:

4.19 V pripade, Z¢ sa v Zmluvnych dokumentoch uvadzaju fokality
stavebnych dvorov Zhotovitefa a mo¥nosti ich napojenia na
inZinierske sicte (zdroje energie) st to iba doporudené
napojenia. Objednavatel’ neprebers Zadny zodpovednost’ za
kone&né umiestnenie a napojenia na siete.

Pod¢lanok Spravy o postupe préc Nahrad'te prvit vetu prvého odseku nasledovnym textom:

4.21 Zhotovitel' mesaéne pripravi Spravu o postupe prac a predioZi
Ju Stavebnému dozorovi v dvoch képidch v pisomnej forme
a v jednej kopii v elektronickej forme na CD/DVD nosici.

Nahrad'te text odseku (a) tohto podtlanku nasledovaym
fextom:

a} diagramy a podrobné popisy postupu préc, vratane
popisu kazdej etapy projektovych pric (ak s1),
Dokumentacie ZhotovitePa, vietkych 3tadii lehét
predkladania vzoriek na schvalenie, lehét na
schvalenie, obstardvania, vyroby, dodévky, dodévky
na Stavenisko, vystavby, akychkolvek skiidok,
preberacieho konania a Lehoty na ozndmenie vad.

Za bod (h) vioZte:

(i) revidovany Harmonogram prac do konca Lehoty
vy¥stavby (ak je potrebné);

() vysledky  geodetického  zamerania vSetkych
podzemnych vedeni, vratane vietkych ich sitasti.

20
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Stredné Kysuce
Sutazné padkiady

Podelanok Nalezy na stavenisku Na konci tohto podélanky vieFte:

4.24 Pri objaveni predmetov podliehajicich zakonu & 49/2002 7.
z. o ochrane pamiatkového fondu ie Zhotovite? povinny
uzavriet zmiuvu s Archeclogickym tstavom Slovenskej
akadémie vied v Nitre alebo s inou pravnickou osobou, ktora
mé prisluiné opravnenie vydané Ministerstvom kultary SR
na vykonanie zichranného archeologického  vyskumu.
Oprévnend inititicia rozhodne o potrebe a rozsahu
archeologického dozoru a archeologického vyskumu na

Stavenisku.

ZhotoviteI, pod dohfadom archeologického dozoru,
zabezpeti predstihovy zéchranny  archeologicky vyskum
archeologickych fokalit nachadzajicich sa v trase Diela a na
Stavenisku, tak aby ¢&o najmenej ovplyvni postup
vykondvania jeho prac na Diele.

Pod¢tlanok Existujlice inZinierske siete  Viote novy podélanok 4.25:

4.25 a objekty
Zhotovitel je pred zadatim v¥kopovych prac alebo inych prac,
ktoré by mohli ohrozif jednotlivé podzemné a nadzemné
vedenia, ako s kanalizicia, vodovod, telekomunikaéné a iné
kable, elektrické vedenia, plynovedné  potrubia apod.,
povinny oboznamit’ sa s umiestnenim vietkych existujicich
inzZinierskych sieti. Pred zacatim prac Zhotovitel' pisomne
poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatefov tychto
sieti o ich lokalizaciu/vyty&enie av pripade podzemnych
vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu.

Zhotovite!' ja naviac povinny overit si u spravcov polohu
pripadnych inZinierskych sieti poloZenych v obdobi po
vyhotoven{ projektovej dokumenticie ObjednavateFa.

Naklady spojené s vytylovanim sieti ich Spravcami znasa
Zhotovitel.

Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa obozndmil s existujticimi
InZinierskymi siefamni na zakiade informécii poskytnutych
Objedndvatelom a ostatnych dostupnych informacii a v jeho
ponuke zohladnil vietky vyZadované naklady na vytylenie
existujiicich potrubnych veden a ostainych sieti v rdmci
Staveniska. Zhotovitel nema pravo si nérckovaf' na dodatoéné
ndklady a/alebo predizenie Lehoty vystavby v désledku toho,
Ze sa neoboznamil s dostupnymi informaciami o existujicich
inZinierskych sief'ach.

enky
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Podélanok

4.2¢

Podélanok
5.1

Stavebny dennik

Vieobecné povinnosti
sivisiace s projektovanim

Zhotovitel'  bude zodpovedny  za vietky  skody na
komunikicicah spdsobené nim alebo jeho podzhotovite'mi
pocas vykonu prac na Diele atakéto Skody musi v rémei
zmluvnej ceny odstranit’ do doby, ktora bude urdens na ich
odsirénenie v Lehote vystavby. Zhotovitel musi obdrsat
pisomné potvrdenie Stavebného dozory 0 odstraneni vietkych
3kod (spbsobené ZhotoviteFom alebo jeho pod zhotovitel'mi) a
0 tom, Ze pozemné komunikécie boli dané do pdvodného
stava. V. pripade dohody  Zhotovitela S0 spravcom
komunikdcie o Ghrade nakladoy spojenych s odstrinenim
poskodenia a s uvedenim komunikicie do pévodného stavu v
silade s §9 ods. 6 zdkona &. 135/196] Zb. o pozemnych
komunikécidch (cestny zékon) v zneni neskortich predpisov,
predioZi tito dohodu Stavebnémy dozoru,

V pripade vyskytu nepredvidatePnych inZinierskych sieti alebo
podzemnych objektav sa postupyje vstlade s podéldnkom
4.12 Nepredvidatelné fyzické podmienky alebo 13.3 Postup pri
Zmendch,

VloZte novy podélanok 4.26:

Zhotovitel' je povinny v stlade so Stavebnym zékonom viest’
stavebny dennik a uschovavat ho na Stavenisku, Stavebny
dennik sa vedie pre celé Dielo, alebo pre jeho jednotlivé gasti,
podfa pokynov Stavebného dozora a zamamendva vietky
ddlezité okolnosti tykajtice sa pripravy, vystavby a ukonéenia
Dieia,

Zéznamy v stavebnom denniku viak nepredstavuit sihlas,
potvrdenie, schvalenie, rozhodnutie, oznamenie alebo
poZiadanie, nakolko takédto komunikécia musi byt realizovand
vzmysle ustanoveni podildnku 1.3 Komunikdcia  ateda
nezakladaji prdvo Zhotovitel'a na realizaciu platieb, vykon
Zmien alebo uplatiiovanie si ndrokoy.

Nahrad'te znenie prvého odstavea nasiedovne:

Projektovd  dokumentacia  bude vyhotovend v sijlade
s PoZiadavkami Objednavatera a Predbeznym technickym
rieSenim predloZenym v ponuke a akceptovanym
Objedndvatel'om.

Projektovd dokumentacia (dokumentdcia pre realizéciu stavby,
pripadne dokumentdcia pre zmenu stavby pred dokonéenim)
vramei vietkych Aktivit bude Vypracovand zodpovednym
projektantom, ktory bo} predloZeny v ponuke ZhotovitePa
a ktory disponuje potrebnym oprévnenim - autorizainym
osvedéenim Slovenskej komory stavebnych  inZinierov
vydanym podfa zdkona & 138/1997 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZnieroch v zneni
neskorSich predpisov resp. obdobnym osvedgenim vydanym
v krajine Eurépskej tinie,

Zhotovitel' okrem uvedeného odbornika predlo¥i Stavebnému
dozorovi meno/nazov kazdého Podzhotovitefa — projektanta,

Juu sonny
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Podélanck Dokumenticia ZhotovitePa  Na konej prvého odseku vioFte:

52 Za  vypracovanie Dokumenticie Zhotovitel'a,  vratane
slvisiacej inZinierskej ¢mnosti, vsilade so Zmluvou je
v plhom  rozsahu zodpovedny  Zhotovitel pri  dodrzani
podmienok a poZiadaviek uvedenych v stavebnom povoleni
vr. poZiadaviek dotknutych organov a organizacii, ktoré sg
si€astou dokiadovej &asti sutaznych podkladov/Zmluvy.

Na konei podélanku vierte:
wFredbeiné technické riesenie™ uvedené v &asti 10 tychto
Obchodnych  podmienok je zavizné. Zmeny aGpravy
Predbeiného technického riefenia sii moiné jedine na zéklade
pokynu Stavebného dozora aso sahlasom Objednavatel'a,
v sulade s ¢lankom 13 (Zmeny a upram).

Pod¢lanok Zaskolenie V poslednej vete odseku tohto podélanku odstradite text:

5.5 «podla padilinku 10.1 (Preberanie Dicla o Sekein)*

a nahrad’te textom:

~podla podéldnka 10.2 (Preberanie casti Dielay*

Podclanek Dokumentécia skutoéného Vv postednom odseku tohto pod&lanku v poslednegj vete
5.6 vyhotovenia odstréfite text:

~podla podélanku 10.1 {Preberanie Dielg o Sekeify
& nahrad'te textom:
~podla pod¢lanku 10.2 (Preberanie casti Diela)*

Podélanok Prirucky pre prevadzku V druhom odseku tohto podélanky v prvej vete odstrafite

59 a adrzbu text:

»podla podtlanku 10.1 (Preberanie Diela u Sekcil)
a nahrad'te textom:

»podFa pod&lanku 10.2 (Preberanie casti Diela)~

Pod¢lanok Osoby v pracovnom pomere  Na konci vety vioZte:
63 s Objednavatelom - . @ Stavebného dozoru®,
.0 23
“emidviie podmienky o
LOOQy s




Stredne Kysuce
Sttainé podklady

Podélanok Pracovnd doba

6.5

Podélanok Ochrana zdravia

6. a bezpetnosti pri praci
Pod¢&lanok Dozor Zhotovitefa

6.8

Podélanok Ziznamy o Personli
6.10 a Zariadeni Zhotovitel'a

&

V prvej vete prvého odseku nahrad'te vyraz
»pracovného kfudu“ vyrazom pracovného pokoja*,
Na konei podtlanku doplite:

Zhotovitel, po dohode s Objednévatelom a obdrzani sihlasu
Stavebného dozoru, mdze vykondvar prace na COV podas
pracovaych dni aj poCas dni pracovného pokoja pri dodrzani
ostatnych  ustanoveni Zmluvy. Prace na vodovodoch a
stokovych sietach Zhotovitel neméze vykondvat' po€as dni
pracovného pokoja.

Na zaéiatku podélénku vio¥te odsek:

Ochranu zdravia a bezpegnosti pri praci je Zhotovitel povinny
vykondvat v stifade s platnou legislativou.

Zhotovitel' pred Datumom zalatia pric predloZi Stavebnému
dozorovi ,Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci® s
naleZitostami a v rozsahu podla nariadenia viady SR ¢,
396/2006 Z.z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na Stavenisko.

Na konci prvého odseku dophnit’ nasledovny text:

V pripade zamestnania d'aldich zhotovitelTov na spolodnom
pracovisku Objednavatel’ pisomne ozmami ZhotoviteTovi tiito
skutodnost a Zhotovitel' bude zodpovedny za uzavretie
Dohody s tymito daldimi zhotoviterm; ObjedndvateTa.
Zhotovitel' vypracuje navrh Dohody ¢ vytvoreni podmienok
bezpeinosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) na spolognom
pracovisku s dal$imi zhotovitelmi Objednavatela podra § 18
zak. & 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci
4 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenj neskordich
predpisov.

Na konci tohto podélanku viete nasledujéici odstavec:

Primerand ¢ast Dozoru Zhotovitela musi maf’ pracovnd
znalost (Ustnu i pisomnit) slovenského Jjazyka, v opaénom
pripade Zhotovite! zabezpedi na Stavenisku dostatodny podet
spdsobilych timoénikov potas celej pracovnej doby.

V3etei  stavbyvedici  Zhotovitels  budy mat’  oprévnenie
(spdsobilost} na vykon stavbyvediceho v zmysle zakona ¢&.
138/1992 zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov,

Na konei podéidnku vieste:

V pripade  potreby, Stavebny dozor mése pozadovat’
predkiadanie podrobnych udajov o pofte Zhotovitel'ovho
Persondlu a Zariadeni denne alebo tyZdenne v stavebnom
denniku.

-
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Stredné Kysuce
Sdfazné podklady

Podélanok Spbsob vykonavania prac
7.1

Podélanck Vzorky

7.2

Pod¢lanok Skusky
7.4

Na koniec podélanku vioste:

Ak sa v Poziadavkach Objednavatela, alebo inych Zmiuvnych
dokumentoch  cituje akykolvek patentovim  zikonom
chraneny alebo znatkovy vyrobok alebo Material, Zhotovitel
mbZe navrhnif Stavebnému dozoru na odsihlasenie inu
alternativu (ekvivalent), ktora je za podmienok uvedenych
v PoZiadavkich Objedndvatela alebo inych  zmluvaych
dokumentoch,  preukazatelne prinajmengom rovnakych
parametrov ako citovany vyrobok alebo Materi4l.

Na konci podélanku vioste:

Zhotovitef v plnom rozsahu v stlade § poZiadavkami Zmluvy
zabezpeti a poskytne Stavebnému dozory vzorky Materialov
a dokumentéciu Technologického zariadenia najmenej 2
tyZdne pred planovanou objednavkou alebo nékupom tychto
Materislov alebo Technologickéhe zariadenia.

Zhotovitel' nebude predkiadat vzorky, ktoré nie st v stilade
s poZiadavkami  uvedenymi v Zmiuve. V pripade, e
Zhotovitel' predlozi vzorky, ktoré nevyhovujii poZiadavkam
Zmluvy, Stavebny dozor m4 prave odmietnut’ akikolPvek
takito vzorku; v tomto pripade  Zhotovitel' je povinny
predlozit’ Stavebnému dozoru novi vzorku do dvoch tyzdiiov.
Riziko, vydavky a zodpovednost za pripadné zamietnutia
vzoriek Stavebnym dozorom znita Zhotovitel,

Pred zabudovanim Technelogického zariadenia a Materigloy
do Diela Zhotovitel' predlosi Stavebnému dozoru prislusng
dokumenticiu a doklady vydané oprévnenymi ingtiticiami
alebo  opravnenymi osobami o potvrdeni stladu tohto
Technologického  zariadenia & Materidlov s ostatnymi
poZiadavkami Zmluvy.

Stavebny dozor sa k predloZenym vzorkdm pisomne vyjadri
do 14 dni. V pripade stladu vzoeriek so Zmluvou vzorky
odsthlast, v pripade zamietnutia Stavebny dozor zdévodni
dévod zamietnutia vzoriek.

Na zagiatku druhého odseku viozte nasledujici text;

Zhotovitel' predloi do 28 dni od Déatumu zatatia prac
SKontrolny a skifobny plan“ na odsihlasenie Stavebnému
dozoru a Objedndvatelovi. V tomte plane budd uvedené
vietky  planované skiSky  aich pofetnost’ v stilade
s poZiadavkami uvedenymi v Zmiuve.

Na konci druhého odstavea vioste nasledufiici text;

-
.

“mtuiré podmienky

NN




Stredné Kysuce
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Podélanok
7.7

Podélanok

8.1

Podéldnok

83

el

Vlastnictvo
technologického zariadenia
a materidlov

Zactatie prac

Harmonogram préc

Zhotovitel je povinny preukdzat kvality vykonanych prac
prediozenim vysledkov skiiiok a prislusnych dokumentov a
dokladov kvality zabudovanych stavebnych Materidlov a
zmesi podliehajicich Vyhlaske ¢. 558/2009 Z. z. Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebnych vyrobkov, kioré musia byt oznatené,
systémy preukazovania zhedy a podrobnosti o pouZivani

znadiek zhody,

PouZit’ a zabudovar do Diela sa st iba také Materialy, ktoré
spifiajt poziadavky zékona & 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a dopineni niektoryeh zakonov v zneni neskordich predpisov.
Uvedené sa  musf preukazat  predlozenim prislusnych
dokumentov.,

Povodny text podtlénku sa rugi a nahradza nasledujicim
textom :

Objednavatel nadobudne viastnicke pravo k Technologickym
zariadeniam a Materidlom dfiom zaplatenia mesacnej faktary
v zmysie pod&lanku 14.7 Platha.

Prechod nebezpetenstva Skody na veci vzmysle § 542
Obchodného zikonnika na Technologickych zariadeniach a
Materidloch prechadza na Objednévatela na zaklade ich
prebratia Objednavatelom vzmysle &lanku 10 Preberanie
Diela Objedndgvatelom.

V druhom riadku tohto podclanku za slovom | do* vypustite
»42 dni* a nahradte .21 dnj*.

V prvom odstavci za prvi vetu vipzte:

Harmonogram prac bude vypracovany v stlade
S poZiadavkami, obmedzeniami g podmienkami Zmluvy
(vrdtane  mifnikov) a bude zohladfiovat’ geologické
a hydrogeologické podmienky v predmetnej oblasti.

Nahrad'te text odseku {a} tohto podélanku nasiedovnym
textom:

postupnost, podla kiorej Zhotovitep zamysla realizovat’ Dielo,
vratane predpokladaného  Easového planu  kaidej etapy
vyhotovenia  a odsthlasenia Dokumentacie Zhotovitela,
vratane poZadovanych projeltovich  prac, inZinierskej
Cinnosti,  vratane zabezpedenia potrebnych  sihlasov,
vyjadreni, obstaravania, vyroby Technologického zariadenia,
dodavky na Stavenisko, vystavby, montaze, skifok, uvadzania
do prevadzky v stlade s poZiadavkami Zmluvy.

midwté podmienky
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Pred druhy odstavec vipzte:

Stavebny dozor odovzda Zhotovitefovi bezodkladne po zagati
prac v zmysle podélanku 8.1 Zadatie prac podklady, ktoré
méZu byt  potrebné pre  spracovanie  podrobného
Harmonogramu  prac Zhotovitela, napr. obmedzujice
podmienky existujticej infradtruktiry (pokial budi prediczeng
Stavebnym dozorom), poZiadavky Objedndvatela v suvislosti
S prevadzkou existujtcej COV,

Zhotovitel' je povinny dodriar nasledovné Zasové a finanené
mifniky stanovené Objednavatelom:

-min 28 % finan&né plnenie z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty bez Nepredvidatelnych nakladov a bez DPH za
préce vykonané v zmysle piatného Harmonogramu préc do
uplynutia 50 % Lehoty vystavhy,

-min  45% finanéné pinenie z Akceptovanej  zmluvnej
hodnoty bez Nepredvidatelnych nakladov a bez DPH za
prace vykonané v zmysle platného Harmonogramy prac do
uplynutia 70% Lehoty vystavby.

Podkladom pre vyhodnotenie Casovych a finanénych mifnikov
Stavebnym dozorom je Priebezné platobné potvrdenie bez
odpottu zadr#ného za mesiac, na ktory pripado} dany milnik.

V pripade predizenia Lehoty vystavby Stavebny dozor
preskima, & neboli dotknuté asové a finantné mirniky.
Pokial' sa potvrdi, e milniky boli dotknuté, v procese
schvalovania predizenia Lehoty vystavby Stavebny dozor
rozhodne o posune pbvodnych méfnikov.

V pripade vynechania &asti Diela v zmysle podclénku 12.4
Vimechanie ¢asti Diela sa &asové & finantné plnenie
proporciondine upravi.

Pod&lanok OdSkodnenie za Nahrad'te prvy odstavec tohto podélanku nasledovne:
oneskorenie

8.7 Ak Zhotovitel' nespini ustanovenie pod€lénku 8.2 Zehora
vyistavby, resp. ustanovenia pod¢lanku 8.3 Harmonogram pric
tykajicich &iastkovych finanénych plneni definovanych pre
jednotlivé mifniky z dévodov na strane Zhotovitel'a, potom
podfa  podélanku 2.5 Nearoky  Objednavatels zaplati
Objedndvatelovi jednorazove odikodnenje za nesplnenie
finanéného plnenia pre dany milnik, ktorého suma je uvedena
v Prilohe k ponuke.

OdSkodnenie za oneskorenie sa bude uhrddzat na zaklade
penalizatnej  faktiry vyhotovenej  Objednévatefom a
doruenej do sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry
je 30 dni odo dita jej dorucenia do sidla Zhotovitel'a,
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Pod&lanok PoZiadavky Objednavatela
8.13 na prevadzku existujiceho
: Diela alebo inZinierskych

sietf
Podélanok Povinnosti Zhotovitel'a
8.1
Podélinok Preberanie Diela a Sekei
16.1

Vloite novy podéidnok:

Zhotovitel  vyhotovi a  odsGhlasi s Objednivatel'om
a Stavebnym dozorom podrobny harmonogram
vystavby/rekontrukcie {technologického postupu}  kde
zohladni  podmienky a obmedzenia  prevadzkovania
existujicich vodovodov, kanalizicii a COV Objednéavatelom,
resp. inym prevadzkovatelom (ak je). Akykolvek mozny
zasah do prevadzky existujiicich vodovodov, kanalizacij
aCOV alebo inych inZinierskych sieti musi byt vopred
prerekovany s Objednévatelom alebo prisiuSnym spraveom
a odsuhlaseny Stavebnym dozorom.

Zhotovite!  na  zaklade odsuhlaseného  podrobného
Harmonogramu prac  vratane technologického postupu
poZiada prislusné orgény 3tatne] sprévy 0 odsuhlasenie
docasnej/obmedzenej prevadzky potas
vystavby/rekonitrukcie COV (pokial' to bude vyplyvar
z platnej legistativy).

Zhotovitel' bude zodpovedny za ziskanie dalSich povoleni
resp. vyjadreni od dotknutych Géastnikov vystavby vritane
spraveu prisluiného toku, kioré budd pozadovat' organy
Statnej spravy vrimei vydania rozhodnutia pre prevédzkuy
COV potas jei rekondtrukeie.

Zhotovitel bude povinny akceptovat’ a dodriavat poZiadavky
tychto orgénov, kioré sa budd tvkat' jeho dinnosti, pocas
stanovenej lehoty ich platnosti.

Vymazte bod (c) a nasledujice dva odseky tohto podélanku.

Zrudte pdvodny text &lanku a nahradte ho nastedovnym
textom:

S vynimkou uvedenou v podélanku 9.4 Neuspeiné Preberacie
skusky bude Dielo prebraté Objednavatefom (i) ked bolo
Dielo dokongené v stlade so Zmluvou, vritane zéle¥itost
popisanych v podélanku 8.2 Lehotg vystavby a (i) ked bol
vydany Preberaci protokol pre Dielo vsilade stymto
¢lankom.

Zhotovitel' méZe prostrednictvom ozniamenia Stavebnému
dozorovi poziadat o vydanie Preberacieho protokolu najskér
14 dnf predtym, nez bude posiedna &ast Diela podfa nazory
Zhotovitel'a dokonéend a pripravend k prebratiu.
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Stavebny dozor je povinny do 28 dnj po obdran; Ziadost:

a) vydat Zhotovitel'ovi Preberaci protokel s uvedenim
datumu, kedy bolo Dielo vsidlade so Zmluvou,
s vynimkou drobnych nedokondenych prac a vad, ktoré
podstatne neovplyvnia u¥ivanie Diela pre ich zamy$lany
ucel, pricom Stavebny dozor urgi détum(y) dokedy
Jednotlivé drobné nedokongend price avady maju byt
odstranené; alebo

b) zamietnut Hadost s udanim ddvodov a uvedenim prac,
ktoré ma Zhotovitel vykonat v terminoch stanovenych
Stavebnym dozorom tak aby bolo moiné Preberaci
protokol vydat'. Po dokonéeni uvedenych prac Zhotovitel
zadle d'aliie ozndmenie podTa tohto podiignku,

Preberaci protokol pre Dielo nebude vydany pred tym ako pre
vietky Easti Diela budi vydané samostatné Preberacie
protokoly v stilade s podéianokm 10.2 Preberanie casti Diela.

Podélanok Preberanie ¢asti Diela Zruste vietky odseky, ktoré nasteduji po prve] vete a viofte

10.2 nasledujici text:
| Po dosiahnuti vyhovujiceho vystedku Preberacich skisok &asti

Diela a dokongenf vietkyeh prac na &asti Diela, ktoré su
uvedené v Zmluve tak, ako Jje to vyzadované pre fasti Diela,
aby boli povaZované za dokongené pre Uely prevzatia,
s vynimkou uvedenou v podélanku 9.4 Neispeiné Preberacie
skisky, pri dokon&eni &asti Diela Zhotovitel' poZiada Stavebny
dozor o vydanie Preberacieho protokolu dokontenie gasti
Diela aso Fiadostou predlo? dokumentseiu k preberaciemu
konaniu tak, ako je uvedens v PoZiadavkach Objednavatels
vratane prisiudnych softvérovych a digitdlnych zdznamov
v slovenskom jazyku, ako aj dalie dokumenty vyplyvajice z
ostatnych ustanoveni Zmluvy.

Zhotovitel' moZe poziadaf o vydanie Preberacich protokolov
dokoncenych ¢asti Diela jedine v pripade, ak je Zabezpedens
prevadzkyschopnost’ a bezpeénost Zasti Diela.

Stavebny dozor povinny do 28 dni po obdr¥ani Zadosti:

a) vydat' Zhotovitelovi Preberaci protokol s uvedenim
datumu, kedy bola Zast Diela v stilade so Zmluvou,
s vynimkou drobnych nedokonéenych préc a vad, ktoré
podstatne neovplyvnia uivanie tasti Diela pre ich
zamyslany G&el, pricom Stavebny dozor urgf datum(y)
dokedy jednotlivé drobné nedokoncené price a vady maju
byt odstranené; alebo;
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b) zamietnut' Ziadost sudanim dévodov a uvedenim prac,
ktoré ma Zhotovitel vykonat' v terminoch stanovenych
Stavebnym dozorom tak aby bolo moiné Preberaci
protokel vydat'. Po dokonéeni uvedenych prac Zhotovitel
zaste dalie ozndmenie podPa tohto podéianku.

V pripade preberania Gasti Diela do pred€asného uFfvania
Zhotovitel' predlozi Stavebnému dozory v ¢ vyhotoveniach
doklady a dokumenty uvedené v PoZiadavkdch Objednsavatela.

Ak riadiaci systém v dase odovzdania ¢asti Diela do
predfasného uZivania nebude funkény, Zhotovitel’ zabezpeti
prevadzku odovzdanych Gasti v lokélnej automatike.

Ak bol Preberaci protokol vydany pre ¢ast' Diela, potom bude
odskodnenie za oneskorenie dokonéenia zvytku Diela
niZené. Za kaZdé obdobie oneskorenia pe ddtume uvedenom
vitomto Preberacom protokole bude vypotitané pomemé
zniZenie tohto odikodnenia za oneskorenje podla pomeru
hodnoty gasti Diela, ktorej sa tento protokol dotyka, k hodnote
Diela ako celku. Stavebny dozor bude postupovat’ v siilade
s podélankom 3.5 (Rozhodnutia), aby tieto pomerné hodnoty
odsthlasi, alebo o nich rozhodol. Ustanovenia tohto odstavea
platia len pre dennt sadzbu odikodnenia za oneskorenie
podfa podilénku 8.7 (Odskodnenie za  oneskorenie)
a neovplyvnia maximalnu sumu tohto odskodnenia.

"V ¢ase uzatvorenig ieflo Zmiuvy o Dielo je thmto vieobecne zdvéizngng
pravaym predpisom vwhidgiha ¢ 83/2008 2z, ktorou sa whondva zdkon o
verefuych pracach.

Pod¢&lanok Zaruéné doba Vlcite novy podélanok 10.5:

10.5 Zhotovitel zodpoveds ObjednévateFovi, e zhotovend stavebné
prace budi begz akychkolvek véid, vratane Dokumentacie
Zhotovitela, v obdobi Zaru€nej doby, ktora pre stavebné préce
bude v trvani 60 (Sest'desiat) mesiacoy po  vystaveni
Preberacieho protokolu na Dielo alebo dast Digla.

Zhotovitel  zodpoveda Objednavatelovi, e vietky
Technologické zariadenia budg bez akychkol'vek vad, vratane
Dokumentacie Zhotovitefa, v obdobj Zarucnej doby, ktora pre
Technologické zariadenia bude v trvani 24 (dvadsat'styri)
mesiacov po vystaveni Preberacieho protokolu na Dielo alebo
Cast’ Diela,

Objedndvatel m4 pravo pozadovat’ aby Zhotovitel' v Zarutnej
dobe odstranil akékolvek vady Diela spésobené v désledku
porusenia Zhotovitelovych povinnosti.

Zarutnd doba neplynie po dobu, po ktorm Objedndvatel

neméze uZivat' Dielo alebo ¢ast Diela pre jeho vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel”,

s
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Pod&lanok Dohotovenie
111 nedokonéenych prac
’ a odstranenie vad
Podélanok Neodstranenie vad
11.4
Podélanok Protokol o vyhotoveni Diela
119

Uvedené ustanovenia platia aj v pripade prebratia ¢asti Diela
do predéasného uZivania Objedndvatel'om v zmysle &lanku
10.2 Preberanie ¢asti Diela.

Pre dcely Zmluvy mé Dielo vady aj v pripade, ak vyhotovenie
Diela nie je vstiade so vSeobecne zavizaymi Pravnymi
predpismi  a technickymi predpismi  alebo technickymi
normami G¢innymi na izemf Slovenskej republiky.

V druhom odseku tohto podelanky v bode (a) nahradte vyraz
»ako je urtend pokynom Stavebného dozory® vyrazom ,ako je
uréené v Osobitnych zmluvnych podmienkach*.

Na koniec podélanku vieste:

Objednévatel pisomne oznimi vadu Diela alebo jeho Zasti
ZhotoviteFovi bez zbytoéného odkladu po jej zisteni,

Ak Stavebny dozor alebo Objednivatel neurd! int primerant
lehotu, Lehota na odstranenie vad Je 7 dni od ozndmenia
Objednavatelom (alebo v jeho mene) okrem havarijnych
stavov, kedy bude Zhotovitel povinny vady odstranit’ do 24
hodin od ozndmenia vady Objednavatel'om.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim ktorého
potvrdia obe Strany odstranenie reklamovanej vady. V tomto
protokole, ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedené:

- mend zdstupcov oboch zmluvnych Stran,

- tislo Zmluvy o dielo,

- détum uplatnenia a ¢islo ozndmenia Objednavatera,

- Ppopis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- dédtum zah4jenia a ukonéenia odstrdnenia vady,

- celkovéd doba trvania vady {doba od zistenia do
odstranenia vady).

V prvej vete tohto podtlinku nahradite vyraz v primeranej
lehote* vyrazom .v lehotach stanovenych v podélanky 11.1
Dohotovenie nedokonéenych prac a odstranenie vag,

Na konei prvej vety druhého odstavea doplfite:

»-. 8 predloZil Zabezpeku na zaruéné opravy podl'a pod&lanku
11.12. Zdbezpeka na zérucné opravy, Zabezpeku na
Technologické zariadenia COV podPa podéidnku 171.13.
Zabezpeka na Technologicks zariadenia COV a Zabezpeku na
prevadzkové néklady Diela podla  podélanku 11.14.
Zabezpeka na previdziové ndklady Dielg.
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Podélanok Zabezpeka na zaruéné VloZte novy podélanok 11.12.-

11.12 opravy Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni Diela
predioZit’ neodvolatelng Zébezpeku na zéru€né opravy
(bankovi: zruku) vo vyske 3% z Akceptovanej zmluvnej
hodnoty bez DPH splatni na uget Objednavatel'a na splnenie
zaviizkov zo zodpovednosti za vady Diela v Ziruénej dobe.

Poskytnutie Zabezpeky na zérugné opravy sa musi riadit
ustanoveniami  § 313 anasl. zakona & 513/199] Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov. Bankovd
zéruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej
republike alebo pobotkou zahrani¢nej banky v Slovenskej
republike.

V bankove] zéruke musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne abez akychkoPvek ndmietok na prvia vyzvu
uspokoj{ Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy alebo
pefiaznych stm v akejkolvek vyske, ktorych celkovd viika
neprekrodi peftaind sumu, ktord Objedndvatel’ pozaduje ako
Zabezpeku na  zérudné opravy v pripade, ak Zhotovitel
poruluje svoje zavizky zo zodpovednosti za vady Diela
v Ziru€nej dobe.

Zébezpeka zostane v plnej vyske platnd a2 do uplynutia
poslednej Zaru¢nej doby.

Do Zaruénej doby sa nepolita Eas od ozndmenia naroku a¥ do
odstrénenia prisluinej vady. Zhotovitel je povinny vydat
Objednavatelovi  pisomné potvrdenie  otom, kedy
Objedndvate! takyto narok uplatnil, ako & pisomné potvrdenie
0 odstrdneni vady Diela alebo jeho Casti. Ak ddjde k vymene
Casti Diela, pre tito Sast’ zagne plyntt nové Zaruéna doba.

Podélanok Zabezpeka na VloZte novy podélanok 11.13.:
11.13 Technologické zariadenia Zhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu 0 vyhotoveni Diela
' cov predloZit  neodvolatelnt Zabezpeku na  Technologické

zariadenia COV (bankovii zéruku) vo vyske 500 006.- EUR
(slovom: pit'stotisic eur) splatni na uget Objedndvatela na
spinenie zivézkov sivisiacich so zabezpefenim Zivotnosti
Technologickych zariadeni COV.

Poskytnutie Zabezpeky na Technologické zariadenia COV sa
musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. zdkona &. 513/199]
Zb. Obchodny zékonnik v znenj neskorsich predpisov.
Bankovd ziruka musi byt poskytnutd bankou so sidiom
v Slovenskej republike alebo pobotkou zahraniénej banky
v Slovenskej republike.
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Podélanok
13.1

Podélanok
i3.2

Podélanok
13.3

Podélanok
13.8

Podélanok

i4.1

Podélanok

143

Podélénok
14.5

s

Pravo na zmenu

ZlepSovac ndvrh

Postup pri Zmenach

Upravy ceny v désledku
zmien nakladov

Zmluvna cena

Ziadost' o Pricbeiné
platobné potvrdenie

Technologické zariadenie
a Materidly uréené pre
Dielo

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit', Ze
neodvolatelne abez akychkofvek namietok na prvit vyzvy
uspokoji  Objedndvatela uhradenim pefiaZnej sumy alebo
pefiaznych sim v akejkolvek vyke, ktorych celkova vyska
neprekro¢i pefiaZni sumu, ktord Objednévatel poZaduje ako
Zabezpeku na Technologické zariadenia COV v pripade, ak
Zhotovitel' poruduje svoje z&vdzky suvisiace so zabezpe&enim
Zivotnosti Technologickych zariadeni COV.

Zabezpeka zostane v pinej vySke platnd 36 mesiacov po
uplynuti Zaruénej doby pre Technologické zariadenia,

Text druhého odstavca vymaZte a nahrad'te textom:

Zhotovite!' je povinny vykonat' a bude viazany kaZdou
Zmenou mimo pripadov kedy Zhotovitel' bezodkladne vydé
oznamenie Stavebnému dozorovi, vktorom uvedie (spolu
s podporymi podrobnostami), e (i} Vybavenie potrebné
k Zmene nie je pre Zhotovitela Pahko dostupné, (ii} Zmena
ZniZi bezpesnost alebo vhodnost’ Diela, (iii) alebo zmena bude
mat’ nepriaznivy dopad na Roéné prevadzkové naklady Diela
uvedené v Zmiuve. Po obdr¥ani tohto ozndmenia Stavebny
dozor pokyn zrusi, potvrdf alebo zmen.

Tento podtlanok sa neuplatiivje.

Na konci podélanku vioZte:

Stavebny dozor neschvali Zmenu alebo nevydd pokyn
k vykonaniu Zmeny bez predoSlého sithlasu Objednévatela
v sulade s pod¢lankom 3.1 Povinnosti a pravomoc Siavebného
dozoru. Pokial' pokyn k Zmene nebol pisomne odsithiaseny
Objednavatelom, Zhotovite! Zmenu neméze vykonat',

Tento podtlanok sa neuplatiiuje.

Nahrad'te vyraz ,,vo Formuldri* v odsekoch (c) a (d) vyrazom
»v0 Formulari platieb*.

V' prve] vete tohto podélanku vymazte slovo |, iestich
képidch® a nahradite:
5 origindloch®

Tento podélanok sa neuplatiiuje.
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Podélanok Vvdanie Pricbeznych V prvej vete tohto podélanku nahrad'te vyraz 28 dni* vyrazom
y [ w15 dni*

14.6 platobnych potvrdent .15 dni

Pod&idnok Platby Nahradit’ odseky (b) a (c) nastedovne:

14.7

b) iastku potvrdent vkaZdom Priebesnom platobnom
potvrdeni predlozenom v 5 origindloch do 60 dumf potom,
ako Objedndvatel obdr#  toto PriebeZné platobné
potvrdenie, a

¢} tiastku odsGhlasent v Zavere¢nom platobnom potvrdeni
predioZenom v 5 originglock do 60 dni potom, ako
Objedndvatel obdr¥i toto Zaveregné piatobné potvrdenie.

Na koniec podétanku dopiiite nasiedujiici text:

Zmena bankového Gty pre tUéely vykonavania platieb mése
byt vykonand podfa podélanku 1.3 Komunikdcia. Zhotovitel
poziada Objedndvatela o schvélenie zimeny GEtu spolu
s uvedenim dévodov; v pripade #¢ ide Zhotovitela- skupinu
dodévatelov, predlozi a pisomny sthlas ostatnrych  Elenov
skupiny so0 zmenou Gétu {potvrdeny osobami opravnenymi
konat' v mene Jjednotlivych élenov skupiny).

Po schvélent Znmeny Objedndvatel'om a
pisomnom informovani  Stavebného dozoru je mozné
poukazovat’ platby na novy aéet.

Podélanok Platba Zadriného Za posledny odsek podélanku viozte:

14.9 Po obdrzani Preberacieho protokolu podfa podélanku 10.1
Preberanie Diela a Sekcif a po tom, ake Dielo tspesne
absolvovale vietky predpisané skuky, Stavebny dozor potvrdj
a Objednavatel vyplati zhotovitefovi zostatok zadrzného, ak
obdrzi Zabezpeku na zadr¥ané platby (bankovt zaruku) vo
forme a od intitacie odsuhlasenej ObjednavateFomn vo vyike
zostatku Zadriného. Poskytnutie bankovej zéruky na zadr¥ané
platby sa musi riadit ustanovenjami § 313 anasl, zikona
¢. 51371991 7Zb. Obchodny  zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Uvedené peplat{ pri odovzdani/prebrati asti Diela do
pred€asného uZivania v zmysle podélanku 10.2.

Zhotovitel' zabezpedi, aby Zabezpeka bola platnd aZ do
datumu vydania Protokolu o vyhotoveni Diela.

Objednédvatel  vrati Zébezpeku  pre  zadriané platby
Zhotovitelovi do 21 dni od obdryania origindlu Protokolu
o vyhotoveni Diela od Stavebného dozora,
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Pod&lanok
14.10

Podélanok

14.11

Pod&lanok

15.2

Podélanok
15.3

Podéianok

154

Podélanock
155

Prehldsenie o dokon&eni
Diela

Ziadost' o Zvereéné
platobné potvrdenie

Odstipenie od Zmluvy zo
strany Objednévatela

QOcenenie k datumu
odstipenia

Platba po odstipent

Oprdvnenie Objednavatela
vypovedatl’ Zmiuvy

V prvej vete tohto podéldnku vymaZte slova 6 kopif* a
nahradte:
.5 origindlov

V prvej vete tohto podélanky vymazte slovo .6 kopif* a
nahrad'te:
»J erigindlov®

Druhy odsek znie ;

Odstipenie podl'a pism. a) az d) nadobudne Géinnost 14 dni
po dorudeni Zhotovitelovi, Odstipenie podla pism. e) a f
nadobudne i¢innost’ dfiom jeho dorudenia Zhotovitelovi.

V $tvrtom odseku v druhej vete vymaZte slovo ~vypovede,,
a nahrad'te ;

.0 odstlipeni”

Vymazie slovo platnost’,, a nahradite -

. Uéinnost™

Vymazte slovo ,platnost’, a nahradie :

»Uulinnost™

Povodny ndzov podclanku »Opravnenie  Objedn4vatela
odstipit od Zmluvy® sa nahrédza nazvom: ,,Opravnenie
Objedndvatela vypovedar’ Zmluvu®.

Pévodny text podélanku sa rusi a nahradza nasledovnym
textom:

Objednédvatel’ mdze vypovedat jba &ast Zmluvy, ato pre to
Cast' Diela, na ktorej sa eite stavebné price nezadali
realizovat, izn. Stavebny dozor nevydal pokvn ne zadatie
stavebnych prac na tejto Casti Diela, tym, % dorud
Zhotovitefovi  pfsomny vypoved na tdto &asf Diela
Vypovedna lehota je 28 dni odo dia dorudenia vypovede
Zhotovitelovi. Pred uplynutim vypovednej lehoty je
Zhotovitel' povinny predlozit Objednévatelovi Zabezpeku na
vykonanie prac zniZenu o predmetni Zast Diela apo jei
predloZeni Objedndvatel je povinny vrétit Zhotovitelovi
pdvodnii Zabezpeku na vykonanie prac. Objednavate! nesmie
vypovedat' &ast’ Zmluvy podla tohto &ldnku kvli tomu, aby
Dielo zhotovil sam alebo aby ho nechal vyhotovit inému
zhotovitefovi. Objednavatel je povinny ztitulu vypovede
uhradit  Zhotovitel'ovi vietky  preukdzatelne  ugelne
vynalozené naklady.

cmluvng podmieniy
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Pod€lanok

16.2

Podélanok

16.3

Pod&lanok

16.4

Podélanck

18.1

Podtlénok

8.6

Podélanok
282

Podélanock

20.6

Prerudenie prac a
odstipenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a

Ukonéenie prac
a odstrémenie Zariadeni
Zhotovitela

Piatba pri odstipent

Vseobecné poZiadavky na
poistenie

Dobrovolné odstipenie od
Zmluvy, platba a uvolnenie

Menovanie komisie na
rieSenie sporoy

ArbitréZne konanie

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel povinny
postupovat’  podla  podelinku 163 Ukoncenje prdc
a odstrdnenie Zariadenia Zhotovitela s bude mu zaplatené
vsilade spodtlénkom 19.6 Dobrovolné odstipenie  od
Zmluvy, platha a uvolnenie.

Pévodny nézov podélinku »Odstupenie od Zmiuvy zo strany
Zhotovitela® sa  nahradza nazvom: ~Prerulenie  prac
a odstipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela®,

Druhy odsek znie:
Odstipenie podla pism. a) az e) nadobudne Winnost’ 14 dpj

po doruceni Objednévatelovi, Odstiipenie podFa pism. f) a )
nadobudne @innost’ dfiom jeho dorugenia ObjedndvatePovi.

Prvé veta znie:

Potom ¢o vypoved podra podtlanku 155 Oprdvnenie
Objedndvatela vypovedar' Zmluvu,  ozndmenie 0 odstipeni
podfa poddlanku 16.2 Odstipenie od Zmiwvy zo strany

Zhotovitela, pod&lénku 19.6 Dobrovolng odstupenie od Zmhay,
Platba a uvolnenie nadobudne Ucinnost, Zhotovitel urychlene:

Vymazte slovo .platmest’,, a nahrad'ie -

Lginnost™

Nahrad'te znenie prvej vety Siesteho odseku po bod a)
nasledovne:

wPrislusna poistujica Strana predioZi k datumu uvedenému
v Prilohe k ponuke:«

Druht vetu prvého odseku nahradte nasledovnym textom:
»V¥ tomto pripade odstipenie nadobudne piatnost” a G&innost’
ditom jeho dorugenia a Zhotovitel bude postupovat’ v stjade

s pod€lankom 16.3 Ukondenie prdc a odstrnenie Zariadeni
Zhotovitela™

V druhej vete prvého odseku sa meni -28 dnf* na, 60 dni~,

Pod&lanok sa rusi a nahradza nasledovnym textom:

Pokial' spor nebude mimosidne urovnany, s konednoy
platnost'ou ho vyriesi pristusny sud Slovenskej repubiiky.

Zn*x“i%é podmienky
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PRILOHA
Vieobecné podmienky Dohody o rieeni sporov

i.
Definicie Kazda ,,Dohoda o riegeni sporov* je trojstranna dohoda medzi:
(a) Objednéavatelom:
{b) Zhotovitelom; a
{c) ,,élenom“, ktory je v Dohode o rieteni sporov definovany ako:
(i) jediny ¢len Komisie na riefenie sporov - KRS (alebo
~rozhodca™); akde vtomto pripade vietky odkazy na ,Dalsich
Eienov" st bezpredmetné, alebo
(ii) jedna ztroch oséb, kforé sa spolotne nazyvaju ,KRS" (alebo
»Komisia na riefenie sporov); a kde v tomto pripade Zostavajice
dve osoby sa nazyvaji . Dal¥i &lenovia®.

Objedndvatel’ a Zhotovitel spolu uzavreli (alebo maji v tmysle uzavriet))
dohodu, ktors sa nazyva ,,.Zmluva® a je definovand v Dohode o rieSen{ sporov;
ktord ustanovije tito Prilohu. V Dohode o rieSenf sporov majt slov4 a vyrazy
rovnaky vyznam aky im je prisideny v . Zmiuve“, ak nie sg definované inaé.

2.
Vieobecné Dohoda o rieseni sporov nadobudne UCinnost’ diiom ked Objednavater’,

ustancvenia Zhotovitel' a kazdy z Clenov (alebo "Clen") v tomto poradi kaZdy podpisal
dohodu o rieSent sporov.

Ked’ Dohoda o riegeni sporov nadobudne G&innost’, viedy to samostatne oznami
Objednévatel’ a Zhotovitel' Clenovi® KRS, Ak Clen neobdri niektoré z tychio
ozndmeni do Siestich mesiacov potom &o Dohoda o rieseni sporov bola
podpisana, tato dohoda bude neplatna a netdinna,

Zamestnanie Clena je osobnou funkeiou. Ziadny prevod prév alebo zadanie
Dohody o riedeni sporov inému subjektu nie je dovolené bez predchédzajticeho
pisomného sdhlasu vietkych stran a d'alsich Clenov (ak st).

3. 5
Ziruky Clen zaruuje asthlasi, ze je abude nestrannym  a nezavislym od

Objednévatela, Zhotovitel'z a Stavebného dozora, Clen je povinny bezodkladne
ozndmit', kaZdému znich a Dalim ¢lenom (ak st), akékolPvek fakty alebo
okolnosti, ktoré sa mézu zdat' nezlugitelné s Jjebofjej zérukou a sthfasom
0 nestrannosti a nezavislosti,

Pri menovani Clena, Objedndvatel a Zhotovitel sa spoliehali na vyjadrenie
Clena, e on/ona:

(a) ma skisenosti s pracoy, ktorti ma Zhotovite! podla Zmluvy vykonat',

(b) ma skisenosti s vykladom zmiuvnej dokumentécie a

(¢} plynne ovlada komunika&ny jazyk definovany v Zmluve.
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4.
Vieobecné y WClen®;
povinnosti Clena

(a) nesmie mat finanény  alebo  iny prospech  od Objednavatela,
Zhotovitel'a alebo Stavebného dozora, ani Ziadny finanény prospech zo
Zmluvy s vynimkou platieb podfa Dohody o riegeni sporov;

(b) nebol predtym zamestnany ako konzultant alebo inak Objednévatelom,
ZhotoviteTom alebo Stavebnym dozorom, s vynimkou takych pripadov,
ktoré boli pisomne ozndmené Objednavatelovi a ZhotoviteFovi predtym
neZ podpisali Dohodu o riegeni sporov;

(e} je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, Zhotovitelovi a sDalsim
Elenom* (ak s11), pred uzavretim Dohody o rieseni sporov a podla jehofjej
najlepdieho vedomia a pamiti, vietky odborné alebo osobné vzt'ahy ku
ktorémukol'vek riaditeTovi, Uradnikovi  alebo  zamestnancovi
Objednavatela, Zhotovitela alebo Stavebného dozora a kazdi svoju
predchadzajicu angazovanost' na celkovom projekte, ktorého Zmluva je
stiast'ou;

(d) nesmie byt podas trvania Dohody o rieleni sporov, zamestnany ako
konzultant ani inym spbsobom u Objedndvatela, Zhotovitela alebo
Stavebného dozora, s vynimkou toho ako sa mbZe pisomne dohodnut
Objedndvatefom, ZhotovitePom a Daldimi Clenmi (ak st);

{e) je povinny plair pripojené procesné pravidld a podéldnok  20.4
Vieobecnych zmluvnych pedmienok:

{(f) nesmie poskytovar rady tykajlice sa riadenia Zmluvy Objednévatelovi,
Zhotovitefovi, Personaluy Objednavatel'a alebo Personilu Zhotovitela,
okrem takych, kioré svi v stilade s pripojenymi procesnymi pravidiami;

(2) po dobu svojho pdsobenia ako Clen nesmie vstupovat' do jednani alebo
uzatvarat' akékolvek dohody s Objednavatelom, Zhotovitefom alebo
Stavebnym dozorom, tykajice sa zamestnania kterymkolvek z nich, & uz
ako konzultant alebo inak, po ukonCeni funkeie podfa Dohody o rieseni
Sporov;

(h} musi byt k dispozicii pre vietky jeho/jej navitevy Staveniska a Jjednania,
podFa toho ako budi potrebné;

(1) e povinny zaobchadzat s podrobnostami Zmiuvy a vietkymi aktivitami
arokovaniami KRS ako so sukromnymi a dévernymi anesmie jch
zverejfiovat’ alebo roziirovat bez predchadzajiceho pisomného sthlasy
Objednévatel'a, Zhotovitela a Daltich ¢lenov (ak su); a

5,

Vieohecné Objednavatel, Zhotovitel, Persondl Objedndvatela a Personal Zhotovitel'a
povinnosti nesmii poZadovat’ od Clena radu alebo konzultaciu tykajicu sa Zmiuvy inak nez
Objednivatel’s v rémei normaineho priebehu Sinnosti KRS podla Zmluvy a Dohody o rieseni
# ZhotovitePs Sporov & s vynimkou toho rozsahu, ktory bol dany predchadzajucim sithlasom

Objednévatela, Zhotovitefa a Daliich Clenov (ak sh). Objednavatel
a Zhotovitel  budd prislugne zodpovedni za plnenie fohto ustanovenia
Personalom Objednavatel'a a Persondlom Zhotovitela.

Objednavatel a Zhotovitel' sa zavazuji sebe navzdjom a Clenovi, 7e ak sa

pisomne medzi Objednavatelom, ZhotovitePom, Clenom a Dalgim; Elenmi (ak

s01) nedohodne inak, Clen nesmie byt

{a) menovany ako rozhodca v Ziadnom arbitré¥nom konani podl'a Zmhuvy;

(b} predvolany ako svedok aby podal svedectve v akomkol'vek spore pred
rozhodcom(ami) menovanymi pre akékolfvek rozhodcovské konanie
podla Zmluvy; alebo
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(¢} zodpovedny za Ziadne néroky za nie¢o vykonané alebo opomenuté pri
plneni alebo Gdajnom plneni funkei; Clena, pokial sa neukéZe, Ze toto
bolo vykonané alebo opomenuté v zlei viere,

Objednévate! a Zhotovitel spolotne a nerozdielne odikodnia a ochrania Clena
proti a pred nérokmi, z ktorych je zbaveny zodpovednosti podla
predchédzajliceho odstavea.

Platha Clen bude piateny ako je d'alej uvedené, v mene uveaenej v Dohode o riefeni

Sporov:

(a) denny poplatok, ktory sa bude povazovat’ za plnd Ghradu za:

(i)  kaidy pracovny def straveny ¢&itanim  podani, Gfastou na
jednaniach (ak  nejaké su), pripravou rozhodnuti  alebo
vykonévanim obhliadok staveniska (ak nejaké si); a

(i) kazdy defi alebo ¢ast dita maximaine do vysky dvoch dni &asu
strédveného cestovanim v kafdom smere za cestu (ak nejakd je)
medzi bydliskom Clena a staveniskom alebo inou lokalitou
stretnutia s Dal§imi Slenmi (ak sd) a/alebo Objedndvatelom a
Zhotovitelom;

(b)  vietky primerané vydavky vynaloZené v stvislosti s povinnostami Clena
vratane nakladov na sekretarske sluzby, telefénne hovory, poplatky za
kuriérske sluzby, faxy a telexy, cestovné, noclasné a stravné; pre kazdn
polozku presahujicu par percent denného poplatku uvedencho
v odstavci (a) tohto ¢lanku sa bude poZadovat’ prijimovy doklad;

(c)  akékolvek dane riadne odvidzané v Krajine z platieb Clenovi (pokial
nie je §titnym pristusnikom Krajiny, alebo nema v Krajine trvaiy pobyt)
podla tohto &lanku 6.

Denny poplatok bude taky, ako je Specifikované v Dohode o riesent SpoTOV.

Ihned po nadebudnuti Géinnosti Dohody o rieeni sporov, Clen, predtym ako
sa zapoji do akejkofvek &innosti v ramei Dohody o rieeni sporov, predioz
Zhotovitel'ovi, s képiou Objednavatelovi, faktiru za (a) zalohovt: platbu vo
vySke dvadsatpdr (25) percent z odhadovanej celkovej hodnoty dennych
poplatkov, na ktoré bude mat nérok a (b) zalohu rovnajticu sa odhadovanym
celkovym  vydavkom, ktoré mufjej vzaiknd v sovislosti s jehofiej
povinnostami. Zhotovitel takiito faktiru uhrads PO jej obdrZani. Clen nebude
povinny zahdjit' &innost’ podla Dohody o rieSeni sporov ag kym kazdy
z Clenov neobdral plat Ghradu faktir predioZenych podFa tehto odstavea.

Potom Clen predioz ZhotoviteFovi, s képiou Objednavatelovi, faktiry za
zostatok jehofjej dennych poplatkov a vydavkov, zniZené o hodnoty zdloh.
KRS nebude povinna oznamit' svoje rozhodnutie a7 kym faktiry za vietky
denné poplatky a vydavky ka?dého z Clenov za vypracovanie rozhodnutia
neboli v plnej vyke uhradené.

Pokial faktiry neboli uhradené uz skér v silade s vyssie uvedenym, Zhotovitel
Je povinny uhradit’ kazdd faktdru Clena v pinej vygke do 28 kalenddrnveh dni
potom <o ju obdrfal a poZiada Objednévatela (v rémei Prehldseni podla
Zmluvy) o dhradu polovice sim uvedenych v tychto faktirach, Objednavatel je
potom povinny zaplatit’ Zhotovite¥ovi v sitlade so Zmiuvou.

e
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Ak Zhotovite]' nezaplati Clenovi &iastku na ktord ms narok podla Dohody
o rieSenf sporov, Objednavatel uhradi splatni &iastku Clenovi a akitkolvek
daifiu sumu, ktora méze byr pozadovana na udrfiavanie &innosti KRS; ato
bez obmedzenia Objednévatelovych prav alebo ndpravy. Okrem vietkych
dadich narokov vyplyvajicich z tohto neplnenia, Objednévatel bude mat
narok na dhradu vietkych vyplatenych é&iastok presahujicich jednu polovicu
tychtc  platieb, vritane vietkych nékladov na thradu fychto é&astok
a finantného odgkodnenia vypotitaného podfa sadzby stanovengj v podélanku
14.8 Vieobecnych zmluvnych podmienok.

Ak Clen neobdr platbu splatnej &iastky do 28 dnj po predioZeni platnej
faktiry, potom moze (i) prerusit Jjehofiej sluzby (bez oznamenia) aZ kym
neobdrif platbu a/alebo (ii) odstipit’ z jehofjej funkcie vydanim oznidmenia
Objednavatelovi  a ZhotoviteFovi. Ozndmenie nadobida platnost’  diiom
obdrZania oboma. Akékékolvek takéto oznamenie bude konetné a zéviizné pre

Objednédvatel'a, Zhotovitefa a Clena.

?l’ i

Neplnenie zo Ak si Clen nephni akukolvek zo svojich povinnosti podla ¢ldnku 4, nebude

strany Clena mat’ ndrok na Zadny poplatok alebo thradu tu uvedenych vydavkov aje
povinny bez obmedzenia d’alich prav Oqudnévatgl’oa a Zhotovitel'a vratit’ im
vietky poplatky a uhradené ndklady, ktoré Clen a Dal¥ &lenovia {ak nejaki su)
obdrzali za jednania alebo rozhodnutia (ak s1) KRS, ktoré sy povaZované za
neplatné alebo neddinnpé.

9.

Spory Kazdy spor alebo narok vyplyvajici ztejto Dohody o riefeni sporov alebo
suvisiaci s flou, alebo jej porusenie, odstipenie alebo neplatnost’ bude
s konetnou platnostou vyrieSeny prisluinym sidom Slovenskej republiky.
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ZMLUVNE PODMIENKY
VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostivaji zo . Vieobecnych zmluvnych podmienok®, vratane Prilohy
»Dohoda o rieSeni sporov" az »Osobito¥eh zmluvnych podmienok®, ktoré predstavujil doplnky
a dodatky k uvedenym Vieobecnym zmluvnym podmienkam,

Vieobecné zmiuvné podmienky zostavaju v plnej platnosti, pokial nie s upravené v Osobitnych
zmluvnych podmienkach.

Vieobecné zmluvné podmienky si:

“Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizaciu® — pre
elekirotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné ainZinierske diela projektované
ZhotovitePom", (,,Z1t4 kniha*) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinirodnou federaciou konzultaénych
inZinierov (FIDIC), slovensky preklad, SACE 2008,

Uchédza& prehlasuje, Ze je so »V3eobecnymi zmluvnymi podmienkami® oboznédmeny, viastni ich a méze
byt vyzvany na Ziadost’ Objednéavatela predio3it’ ich kdpiu.

Vieobecné zmluvné podmienky je momé zakipit' na adrese:;

Slovenské asocidcia konzultadnych inZinierov - SACE
Komindrska 4

831 03 Bratislava

tel: +421 2 50234 510

e-mail: tajomnik@sace.sk

www sace sk

Vyrazy a definicie pouZité v Osobitnych zmluvnych podmienok vychadzaji z vyrazov a definicii tak
ako st uvedené v oficidlnom preklade © Zmluvnych podmienck pre technologické zariadenie
a projektovanie-realizaciu®, Prvé vydanie 1999 vydané Medzindrodnou federdciou konzultaénych
inZinierov (FIDIC), ktoré boli preloZené z anglického originalu “ Conditions of Contract for Plant and
Design-Build ”, First Edition 1999 ( red book") published by the Fédération Internationale des
Ingénieurs—Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asocidciou konzultaénych indinierov ~ SACE, Kominérska
4, 832 03 Bratislava v roku 2008,

V pripade akychkol'vek nezrovnalosti je rozhodujtca slovenska verzia zmluvnych podmienok tak ako
je interpretovana Slovenskou asocidcion konzuitaénych inZinierov SACE,

iyl © 10
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